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Abstrakt 
 
Tato diplomová práce popisuje vliv výstavby vodního díla Nové Heřminovy na provoz 
telekomunikačních sítí společnosti  Telefónica Czech Republic, a. s.. Nejprve je provedena 
analýza stávající sítě elektronických komunikací společnosti v důsledku protipovodňových 
úprav na řece Opavě. Následně jsou lokalizovány místa překládek sítí a jejich rozsah včetně 
odhadu nákladů. V návaznosti na celkovou koncepci protipovodňových zásahů v krajině jsem 
zpracoval studii výstavby infrastruktury sítě elektronických komunikací, včetně odhadů 
investičních nákladů.  
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Abstract 
 
This thesis describes the effect of dam construction on the operation of Nové 
Heřminovy telecommunications company Telefonica Czech Republic, as. First, it analyzes the 
existing network of electronic communications as a result of changes to flood the river Opava. 
Subsequently, localized sites reloads networks and their range, including cost estimates. 
Following on the overall flood control in the landscape, I have compiled a study of construction 
of the network infrastructure of electronic communications, including estimates of investment 
costs. 
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Seznam použitých zkratek 
 
24f + 2xCu – počet optických vláken + počet prvků s typem jádra 
BTS (Base Transceiver Station) – základnová převodní stanice 
CDMA (code division multiple access) – kódový multiplex  
ČOV – čistička odpadních vod 
DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) – zařízení umožňující rychlé připojení 
k internetu po telefonní lince pomocí technologií xDSL 
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) – zvýšená přenosová rychlost pro GSM vývoj 
EIA (Environmental Impact Assessment) – vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
GSM (Global System for Mobile Communications) – globální systém pro mobilní komunikaci 
HDPE (High Density PolyEthylene) – polyethylenová trubka s vysokou hustotou 
HOST – řídicí (hostitelská) ústředna spojovacího systému 
LTE (Long Term Evolution) – technologie určená pro vysokorychlostní Internet v mobilních 
sítích 
RR (Radio Relay) – radioreléový spoj 
RSU (Remote Subscriber Unit) – vzdálená účastnická jednotka spojovacího systému (např. 
podústředna) 
SEK – síť elektronických komunikací 
TCEPKPFLEZE 15 x 4 x 0,4 – T – sdělovací kabel, C – měděné jádro, EP – izolace žil 
z napěněného polyetylénu, K – kabel, P – plnící hmota, FL – elektrostatické stínění, E – vnitřní 
plášť z polyetylénu, Z – armované hliníkové dráty, E – vnější plášť z polyetylénu, 15 x 4 x 0,4 – 
typ kabelu, počet prvků, průměr jádra 
TCZ – Telefónica Czech Republic, a. s. 
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) – 3G systém standardů mobilních 
telefonů  
VDSL (Very High Speed DSL) – xDSL technologie umožňující na krátké vzdálenosti rychlejší 
přenos dat přes metalické přístupové vedení  
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1 Úvod 
Povodí řeky Opavy často podléhá povodním a záplavám. Mnohdy dochází ke škodám 
nejen na majetku, ale také na životech. V rámci preventivních opatření proti takovým událostem 
se proto uvažuje o postavení přehrady, a to v místě obce Nové Heřminovy. O tomto návrhu se 
spekulovalo již v dávné minulosti. 
Výstavba přehrady byla uvažována již za vlády Josefa II. na konci 18. století. Přehrada 
měla zajišťovat zvodnění řeky Opavy a zlepšit její průtoky, aby rovnoměrně zásobovala vodou 
plánovaný dunajsko-oderský kanál. Pro náročnost budování vodních cest se nakonec přistoupilo 
k výstavbě císařských silnic.  
V roce 1923 byl vypracován projekt přehrady Nové Heřminovy, avšak v době světové 
hospodářské krize ve 30. letech byly všechny velké projekty tohoto typu odloženy. Teprve 
v roce 1997, kdy oblast zasáhla stoletá povodeň, byly plány na stavbu přehrady znovu navrženy 
k realizaci. Oproti původním záměrům se změnil pouze účel přehrady - ze zásobárny pitné vody 
se měl stát protipovodňovou přehradou.  
V současné době již probíhají přípravné práce na projektu. Výstavbě přehrady 
a protipovodňových opatření v povodí řeky Opavy předchází řada opatření, jako jsou 
vyvlastnění pozemků, bourání domů a staveb, zrušení a přeložení komunikací, inženýrských sítí 
a další. 
Tato diplomová práce posuzuje vliv výstavby vodního díla Nové Heřminovy 
a protipovodňových opatření na řece Opavě na provoz telekomunikačních sítí společnosti 
Telefónica Czech Republic, a. s. (dále jen společnost TCZ). Nejprve uvádím analýzu dopadu 
protipovodňových úprav z hlediska ovlivnění stávajících sítí elektronických komunikací (SEK). 
Následně určuji místa a rozsah vynucených překládek a s tím související finanční potřebu těchto 
změn. Nakonec prezentuji studii výstavby hybridní infrastruktury SEK. 
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2 Analýza protipovodňových opatření a jejich vliv 
na stávající síť společnosti TCZ  
Jak bylo uvedeno v úvodu, problematika vodních záplav tohoto území ovlivňuje život 
obyvatel, kterým je nutné ochránit jak majetek, tak i životy. Následující rozbor uvádí návrh 
řešení, které pro Povodí Odry, s. p . zpracovala společnost Pöyry Environment a.s.. [13] 
2.1 Horní část Opavy, oblast s častým výskytem povodní 
Řeka Opava vzniká soutokem Střední a Černé Opavy. Další zdrojnicí je Bílá Opava, 
která se vlévá do Střední Opavy po necelém kilometru od pramene. Střední Opava pramení na 
svazích Pradědu a Černá Opava na svazích Orlíku v Hrubém Jeseníku, největšími přítoky jsou 
řeky Opavice v Krnově a Moravice v Opavě. Délka toku činí 110,7 km a pak se vlévá do řeky 
Odry. 
V oblasti horní Opavy jsou častým jevem povodně. Je to způsobeno především tím, že 
řeka pramení a protéká místy, kde jsou zaznamenány jedny z největších srážkových úhrnů 
v České republice a také sklonitost terénu zrychluje jejich odtok dolů do údolí. Podél řeky 
Opavy leží mnoho obydlí, jejichž ochrana před povodněmi je nedostatečná. Ohroženo 
povodněmi je okolo 6 000 obyvatel, z toho téměř 2 000 obyvatel se nachází v oblasti vysoké 
míry rizika při povodních. Průměrné povodňové škody byly vyčísleny v rozmezí 4,2 – 5,4 mld. 
Kč za 100 let. 
V následující tabulce je zachycena úroveň ochrany jednotlivých lokalit v oblasti horního 
toku Opavy. Současná úroveň zachycuje periody opakujících se povodní, jež jsou v některých 
místech alarmující. Plánovaná opatření mají tyto periody upravit tak, aby průtok Q byl schopen 
pojmout stoletou vodu. 
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Sídlo Stávající úroveň ochrany Cílová úroveň ochrany 
Nové Heřminovy Q20 Q100Q1000 
Zátor – Loučky Q5 Q100 
Brantice Q5 – Q20 Q100 
Krnov – Kostelec Q10 Q100 
Krnov Q20 Q100 
Brumovice - Skrochovice Q10 Q100 
Holasovice Q10 Q100 
Držkovice Q2 - (snížení četnosti a výše povodní) 
Vávrovice Q5 Q100 
Opava Q50 Q100 
Tab. 1: Současná a cílová úroveň ochrany lokalit před povodněmi na horním toku Opavy[3] 
Vysvětlivky: Qn...průtok n-leté vody, kterou je dané sídlo schopno pojmout 
2.2 Kde a jaká protipovodňová opatření se budou stavět 
V roce 1997 zasáhla severní Moravu katastrofální povodeň, při níž byly ztráty 
na životech a škody na majetku dosahovaly desítky miliard korun. Nejhůř bylo postiženo 
povodí horní Opavy a to vedlo veřejnost k požadavku zvýšit protipovodňovou ochranu v území. 
V průběhu let 1997 – 2008 byly zpracovány desítky dokumentů s řešením protipovodňových 
opatření a na jejich základě byly navrženy základní varianty ochrany před povodněmi:  
Ø varianta 1 – výstavba ochranné vodní nádrže Nové Heřminovy,  
Ø varianta 2 – systém suchých ochranných nádrží – poldrů,  
Ø varianta 3 – zvětšení kapacity koryta řeky Opavy,  
Ø varianta 4 – opatření v krajině (zatravnění, zalesnění). 
Vláda ČR dne 21. dubna 2008 svým usnesením č. 444 schválila realizaci opatření 
ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy prostřednictvím varianty 
menší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími opatřeními. [5] 
2.2.1 Vodní dílo Nové Heřminovy a malé přehradní nádrže 
Základem celého protipovodňového opatření je vodní dílo Nové Heřminovy s objemem 
16,15 mil. m
3
. Hlavním úkolem této nádrže je částečné pohlcení povodňové vlny a tím zmírnění 
povodňových škod v sídlech pod přehradou. Přehrada je navrhovaná jako víceúčelová. V době 
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sucha by vodní dílo v omezeném množství vody v nádrži zlepšovalo průtok v řece Opavě, dále 
se počítá s využitím přehrady pro rekreaci a také s doplňkovou výrobou elektrické energie. 
Při povodních s kulminací 209 m3/s bude transformována na odtok z přehrady 100 m3/s.  
Parametry vodního díla Nové Heřminovy jsou následující: 
Ø výška hráze bude cca 26 m 
Ø celkový objem 16,15 mil. m3, z toho zásobní objem 3 mil. m3  
Ø zátopa 0,7 km2  
Ø při maximální hladině HMAX bude vzdálenost od hráze do místa, kde končí volná 
hladina vodního toku 3 km 
Ø při základní hladině HZ bude vzdálenost od hráze do místa, kde končí volná hladina 
vodního toku 2 km 
Ø při minimální hladině HS bude vzdálenost od hráze do místa, kde končí volná 
hladina vodního toku 1 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Parametry vodního díla Nové Heřminovy [3] 
Odtok z přehrady bude dosahovat 100 m3/s, avšak dle standardů to nezajišťuje obcím 
pod přehradou úplnou ochranu před povodněmi. Proto musí být řešeny i další návrhy, jako jsou 
malé vodní nádrže. Ty budou realizovány na některých přítocích řeky Opavy, aby zadržely část 
povodňové vlny.  
Protipovodňový efekt malých vodních nádrží je úměrný s velikostí nádrží 
a ovladatelností retenčního prostoru (prostor mezi kótou provozní hladiny a hranou bezpečného 
přelivu). S velikostí tohoto retenčního prostoru se zvětšuje objem zadržené vody při povodních 
a časové opoždění odtoku povodňové vlny.  
396,00 
370,00 
HS=375,30 
HZ=382,40
HMAX=394,15 
Objemy: 
Ochranný VOCHR = 13,15 mil. m
3
 
Zásobní  VZ  =  2,82   mil. m
3
 
Stálého nadržení VS =  0,18    mil. m
3 
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V protipovodňovém opatření dojde k výstavbě sedmi malých ochranných nádrží, jejichž 
názvy a umístění uvádí následující tabulka: 
Název nádrže Vodní tok 
Krnov I  bezejmenný přítok Opavy 
Jelení II  Kobylí potok 
Loděnice  potok Lipinka 
Košetice III Heraltický potok 
Lichnov II  potok Čížina 
Lichnov III  potok Čížina 
Lichnov IV  potok Čížina 
Tab. 2: Přehled malých vodních nádrží [5] 
2.2.2 Úpravy v krajině a v zastavěných územích podél vodního toku 
V minulosti docházelo k nevhodné technické úpravě koryt vodních toků, většinou 
docházelo k napřimování a zpevňování koryt řek. Tato regulace měla často za následek větší 
škody způsobené povodněmi v níže položených územích. Příčinou bylo zrychlení povodňových 
průtoků ve vyšších oblastech toku a také odvodňování a prohlubování niv. [6] 
Revitalizací obnovíme nevhodné zásahy provedené v minulosti. Koryta vodních toků by 
měla mít v méně osídlených oblastech přiměřenou malou kapacitu, aby se velké vody rozlévaly 
do nivy. Tím umožníme neškodný přirozený rozliv povodňových průtoků, který zpomalí 
rychlost proudění a povede ke zmírnění povodňových vln v níže položených osídlených 
místech. Akumulaci nivy lze podpořit i dalšími prvky, jako jsou vytváření tůní v nivě toku, 
paralelních koryt či výsadbou vhodných dřevin. 
V oblastech, kde je osídlení v blízkosti řek hustší, nám nezbývá než volit variantu 
ochranných hrází, které se budou snažit řeku udržet v korytu. V těchto místech dojde k rozšíření 
profilu koryta toku, tím zajistíme menší proudění vody a hlavně bezpečnost. Širším profilem 
koryta si můžeme dovolit zmenšit výšku hrází.  
V souvislosti s rozšiřováním koryt řeky musí dojít na rekonstrukci mostů. Většina 
z nich již byla problematická z pohledu nedostatečné průtoční kapacity, proto budou některé 
nahrazeny za nové.  
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2.2.3 Monitorovací síť v povodí Horní Opavy 
Při povodních je důležité sledovat informace o průběhu situace v jednotlivých oblastech 
vodního toku. Monitoruje se množství vodních srážek, které dopadly na zem v dané oblasti 
a současně se zjišťují informace z přístrojů, které měří výšku hladiny vodních toků. Tyto 
informace nám pomohou zajistit dnes už plně automatické přístroje s dálkovým přenosem dat: 
Ø limnigrafické stanice – přístroje na měření výšky hladiny vodních toků (Obr. 2) 
Ø srážkoměrné stanice – úhrn vodních srážek (Obr. 3) 
    
    Obr. 2: Ukázka limnigrafické stanice[12]      Obr. 3: Ukázka srážkoměrné stanice[11] 
2.2.4 Harmonogram realizace 
Celý projekt výstavby protipovodňových opatření probíhá v několika fázích, z nichž 
některé mohou probíhat současně, jiné na sebe navazují. Sítě elektronických komunikací 
se musí přeložit ještě před realizací většiny protipovodňových opatření. 
Jak již bylo uvedeno v úvodu, obnova projektu byla schválena v roce 1997. Od té doby 
se prováděly různé studie spojené s výstavbou přehrady. Během let 2008 a 2009 byl projekt 
připraven a bylo možné zahájit přípravná opatření, jako např. vypracování územních plánů, 
investičních záměrů nebo vypořádání majetku. 
V období let 2010 až 2016 je v souvislosti s výstavbou vodní nádrže Nové Heřminovy 
a dalších malých vodních nádrží nutno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí (proces 
EIA), projektovou dokumentaci a příslušná správní rozhodnutí. Dokončení výstavby přehrad 
se plánuje do konce roku 2020.  
Součástí protipovodňových opatření je přeložka komunikace I/45 Krnov – Bruntál, 
která by měla být hotova v roce 2016. Projektová dokumentace a správní rozhodnutí ohledně 
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říčních úprav a hrází je naplánovaná na období 2010 – 2015 a postupně se začaly vykonávat již 
od roku 2012, dokončení se předpokládá v roce 2018. Taktéž úpravy monitorovací sítě 
se zahájily v roce 2012 a dokončeny by měly být do roku 2018. [5] 
2.3 Dopad protipovodňových úprav na stávající SEK společnosti TCZ 
Počátkem 90. let minulého století probíhala výstavba překryvné digitální sítě, která 
nahradila stávající nevyhovující analogovou síť. V celé republice bylo zbudováno tisíce 
kilometrů optických a metalických kabelů, které nyní tvoří síť elektronických komunikací.  
2.3.1 Stávající síť TCZ v povodňových oblastech 
TCZ v dané zájmové lokalitě spravuje 3 druhy sítí:  
Ø metalická – přibližně 450 km kabelů, které byly položeny v letech 1995 – 2000, 
Ø optická – kolem 70 km kabelů úrovně II. a III., jež byly položeny v letech 1995 – 1998; 
v současnosti je kapacita optických kabelů naplněna, 
Ø rádiová (počet buněk BTS) – 7 buněk základnových stanic. [8] 
2.3.2 Vynucené překládky dle zákona o elektronických komunikacích 
Zásah do struktury sítí elektronických komunikací je legislativně ošetřen v ustanovení 
§104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, „stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, nese náklady nezbytné pro úpravy 
dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického 
řešení. Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity nadzemního nebo 
podzemního vedení sítě elektronických komunikací nese vlastník tohoto vedení.“ [14] 
2.3.2.1 Postup pro vynucené překládky sítí TCZ 
Při vynucených překládkách je nutno dodržovat několik zásad, které jsou dány zákonem 
[14] a jinými předpisy specifikované společností TCZ. Celý postup lze rozdělit do devíti bodů, 
které se uplatní při realizaci protipovodňových úprav: [2] 
1. Stavebník protipovodňových opatření (vodohospodářských děl) je povinen požádat 
provozovatele veřejné komunikační sítě o vyjádření existence podzemních vedení 
komunikačních sítí (§ 101 zákona č. 127/2005 Sb.). Zároveň vlastník technické 
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infrastruktury je povinen toto vyjádření vydávat (§ 161 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon) [15]). 
2. Pokud plánované protipovodňové opatření se dotýká nebo jinak zasahuje 
do ochranného pásma SEK, je stavebník povinen kontaktovat příslušného 
pracovníka ochrany sítě, uvedeného ve vyjádření provozovatele. S tímto 
pracovníkem projedná podmínky ochrany nebo přeložky dotčených sítí 
elektronických komunikací. 
3. Pokud není jiná možnost a SEK se musí přeložit, bude potřeba zpracovat analýzu 
a určit rozsah překládky. V ní se stanoví, zda se bude jednat o drobnou úpravu 
v SEK nebo půjde o velký zásah do SEK s vypracováním projektové dokumentace 
včetně územního projednání. V obou případech, jak již bylo citováno ze Zákona 
o elektronických komunikacích, veškeré náklady na překládku veřejné komunikační 
sítě nese stavebník. Může však nastat skutečnost, že operátor (TCZ) bude požadovat 
zvýšení kapacity překládaného zařízení, v tomto případě je část akce navyšující 
kapacitu financována z prostředků operátora. 
4. Na základě předchozích projednání celá překládka přechází na oddělení výstavby. 
Zde se vypracuje podrobný technický návrh realizace překládky a ve spolupráci 
se stavebníkem se zpracuje smlouva na vynucenou překládku. V ní se strany 
dohodnou na rozsahu a případné spolupráci na zpracování přípravy a realizace 
překládky. Realizaci odborných prací (např. pokládka kabelů, montáž, geodetické 
zaměření a smlouvy na věcná břemena atp.) zajišťuje vždy společnost TCZ 
prostřednictvím svého dodavatele. Stavebník na základě ujednání ve smlouvě může 
zpracovávat projektovou dokumentaci nebo realizovat zemní práce.  
5. Následuje zpracování projektové dokumentace, stejně jako u jiných investičních 
záměrů. Pokud se jedná o velký rozsah překládky, musí být součástí projektové 
dokumentace také územní rozhodnutí včetně vyřízení smluv o budoucích 
smlouvách o věcném břemeni na nově dotčené pozemky. V případě nutnosti, kdy 
projektant musí koordinovat výstavbu překládky s dalšími překládkami jiných 
technických infrastruktur, si projektovou dokumentaci zajišťuje stavebník 
prostřednictvím svého projektanta.  
6. Po zhotovení celé projektové dokumentace se všemi výše uvedenými náležitostmi 
(územní rozhodnutí a uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni), 
musí dojít k odsouhlasení projektové dokumentace s oddělením výstavby, provozu, 
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ale také odpovědným pracovníkem stavebníka. Načež v souladu s dohodnutým 
rozsahem a termínem se celá stavba může začít realizovat. 
7. TCZ zajišťuje technický dohled na stavbě formou technického dozoru z oddělení 
výstavby. V případě nutnosti zajišťuje výluku provozu plánovaných technických 
prací a přepojení živého provozu. 
8. Po realizaci dojde k zajištění veškerých dokladů potřebných k ukončení investiční 
akce, následně po provedených kontrolách a odsouhlasení dokumentace skutečného 
provedení stavby je svolána přejímka překládky. TCZ následně po přejímce 
informuje stavebníka o dokončení překládky a odsouhlasí stavebníkovi pokračování 
ve stavbě, kvůli které se telekomunikační vedení překládalo. Následuje fakturace 
překládky stavebníkovi.  
9. Na základě zpracovaných geometrických plánů dojde k uzavření konečných smluv 
o věcném břemeni na přeloženou síť elektronických komunikací a zajištění jejich 
vkladu na příslušném katastru nemovitostí. Zároveň dojde k výmazu starého 
věcného břemene na trasu, která byla v rámci překládky zrušena, pokud byla 
zapsána na příslušném katastrálním úřadě. 
2.3.3 Druhy překládek 
Některé překládky lze provést za plného provozu, jiné s přerušením provozu. Také 
záleží, jaký typ kabelu je překládán – zda metalický nebo optický. Obdobný postup platí též pro 
radiové spoje. Vlivem překládky však nesmí dojít ke zhoršení parametrů fyzické vrstvy spoje. 
Na základě uvedených kritérií rozlišujeme následující druhy překládek [4]: 
2.3.3.1 Metalická překládka bez přerušení provozu 
V praxi se často vyskytují případy, kdy je nutno upravit jen malý úsek uloženého 
kabelu. Posun kabelu se vyřeší odkrytím stávajícího vedení tak, aby s ním bylo možno 
manipulovat, provede se jeho obnažení ve větším úseku, než je samotná překládka. Následně 
se kabel nadzvedne a po vykopání nové trasy se kabely stranově posunou do míst, kde bude 
zaručena jeho ochrana proti poškození. Konkrétní případ metalické překládky bez přerušení 
provozu je uveden v kapitole 3.1.11.  
Podobně je tomu také při variantě, kdy potřebujeme upravit částečně hloubku uložení 
kabelu. S ohledem na provoz služeb v kabelu je tento typ překládek nejméně problematický. 
Podmínkou však zůstává, že trasa překládky musí být stejně dlouhá, popřípadě kratší, nemůže 
však být delší, jinak by se musel kabel nadstavit a tím by muselo dojít k přerušení provozu.  
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Nová trasa musí být následně zdokumentována a tato dokumentace skutečného 
provedení, včetně geodetického zaměření, se pak zapracuje do globálního grafického systému 
operátora. 
Výhodou překládky bez přerušení provozu je to, že zákazníci nepocítí omezení spojené 
s přerušením služeb. S tím souvisí ušetření nákladů na informovanost zákazníků o výpadku sítě. 
Nevýhoda spočívá ve dvojnásobném provedení výkopu: prvý výkop pro obnažení stávajícího 
kabelu, druhý výkop pro nové umístění kabelu. 
 V souvislosti s překládkami je povinností společnosti TCZ vedle technického řešení 
také majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků. Jednak toho, na kterém je kabel 
uložen a jednak toho, kde bude přeložen. Podle zákona je nutno uzavřít s vlastníkem pozemku 
dohodu o budoucí smlouvě o věcném břemeni (dále jen „dohoda“) popřípadě jiný typ smlouvy. 
Tato dohoda musí být uzavřena před samotnou realizací. Po realizaci bude dle skutečného 
zaměření přeložené trasy vypracován geometrický plán a uzavřená konečná smlouva o věcném 
břemeni, která se na základě žádosti o vklad do katastru nemovitostí zapíše na katastrálním 
úřadu. Následně se musí dokončit zrušení věcného břemene na stávajících pozemcích, kde byla 
síť elektronických komunikací zrušena. Při rušení věcného břemene mohou nastat dva případy: 
a) stavby telekomunikačních sítí, realizované podle zákona č. 110/1964 Sb., 
o telekomunikacích, který platil do 30. 6. 2000, nepodléhaly povinnosti zápisu věcného 
břemene do katastru nemovitostí – na základě územního rozhodnutí vzniklo 
na pozemku věcné břemeno ze zákona bez smlouvy s vlastníkem pozemku. U těchto 
dříve postavených staveb tedy ani není potřeba rušit věcné břemeno na pozemky, které 
společnost TCZ opustila. 
b) u staveb realizovaných od pololetí roku 2000 již bylo podle zákona č. 151/2000 Sb., 
o telekomunikacích povinností uzavírat smlouvy o věcném břemeni. Proto 
u realizovaných překládek, kdy společnost TCZ opustí se sítí elektronických 
komunikací pozemek, musí provést také zrušení věcného břemene na tuto síť 
na katastrálním úřadě. Toto rušení se provádí stejně jako zápis, to znamená oboustranně 
podepsaná smlouva o zrušení věcného břemene. 
2.3.3.2 Metalická překládka s přerušením provozu 
Při překládkách většího rozsahu se navrhuje nová trasa kabelu. V tomto případě nelze 
provést stranovou překládku (např. z důvodu křížení jiných sítí, překáží strom apod.) a ne vždy 
lze použít stávající kabel (nedostatečná délka, nedostupnost položeného kabelu, finančně 
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nevýhodné vykopání kabelu apod.). Nový kabelový úsek musí obsahovat stejný počet a typy 
kabelů, aby tato náhrada byla na úrovni stávajícího technického řešení. V případě modernizace 
nebo zvýšení přenosové kapacity kabelů nese rozdíl nákladů proti původnímu technickému 
řešení vlastník sítě. 
Realizace překládky probíhá tak, že nejprve se vykope nová trasa, která bude navazovat 
na stávající SEK. Stávající síť již nebude překládána, ale v bodech přerušení původní trasy 
kabelu se napojí nový kabel. Tyto dva body nazýváme spojkoviště, v nichž dojde k přepojení. 
Než se dostaneme k samotnému úkonu přepojení, je nutné provést nejprve tyto kroky:  
Ø ověřit zákazníky a používané služby v přepojovaných kabelech, 
Ø dohodnout termín přepojení a dobu, jak dlouho bude přepojení trvat, 
Ø oficiálně požádat o přerušení provozu nejméně 30 dnů před samotným přepojením, 
Ø vyčkat na potvrzení (může nastat posun termínu (mimo pracovní dny) nebo času 
(v nočních hodinách) z důvodů požadavků zákazníků). 
Po samotném přepojení dochází ke kontrolám, a sice měří se parametry kabelu 
a prověřuje se funkčnost služeb zákazníkům. Po této kontrole dochází k informovanosti 
dispečinku, že veškeré práce jsou provedeny, ukončeny a že všechny služby jsou znovu 
oživeny. Následuje zpracování a odevzdání dokumentace skutečného provedení, která v sobě 
zahrnuje všechny potřebné informace včetně geodetického zaměření. Tato skutečnost s novými 
trasami se zapracuje do globálního grafického systému, který si operátor udržuje. 
Nevýhodou překládky s přerušením provozu je, že zákazníkům je nutno v konkrétní den 
a čas přerušit služby, většinou se jedná o jednotky hodin. Záleží však také na tom, jak velký 
kabel je přepojován a zda se během přepojování neobjeví nějaký jiný problém. Zákazníci jsou 
po tuto dobu nefunkční, a to bez náhrady. Konkrétní příklad překládky s přerušením provozu je 
uveden např. v kapitole 3.1.3. 
Stejně jako u překládek bez přerušení provozu se i zde musí řešit majetkové vypořádání 
s vlastníky dotčených pozemků. Další postup ohledně věcného břemene je již objasněn 
v předchozí kapitole. 
2.3.3.3 Optická překládka bez přerušení provozu 
Překládka optického vedení se provádí na stejném principu jako překládka vedení 
metalického. Rozdíl je v tom, že optický kabel bývá uložen v chráničce z vysokohustotního 
polyetylénu (dále jen HDPE) a tím je manipulace s kabelem bezpečnější a snazší. Jedná se 
o stranovou překládku, kdy nedojde k přerušení provozu, avšak operace s kabelem je omezena 
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jeho pružností. S ohledem na provoz služeb v optickém kabelu je tento typ překládek nejméně 
problematický, při zachování podmínky, že trasa překládky nesmí být delší, než původní, jinak 
by musela být řešena s přerušením provozu. 
Společnost TCZ se setkává s požadavkem položit optický nebo metalický kabel nikoliv 
do strany, ale do větší hloubky (při zachování délky kabelu). Předpokládá se snížení do hloubky 
jen o několik centimetrů, avšak maximálně do takové hloubky, do jaké je schopen se kabel 
přizpůsobit. S konkrétním případem se setkáme např. v kapitole 3.3.2. Hlubší uložení HDPE 
trubek s optickým kabelem se řeší odkrytím stávajícího vedení do takové míry, abychom s ním 
mohli manipulovat. Poté se provede prohloubení a stávající kabel se uloží do větší hloubky 
podle požadavku protipovodňových úprav. Při zvýšeném riziku možného mechanického 
poškození kabelu v zemi se provádí zesílení ochrany, a to uložením do ochranných trubek nebo 
betonových kabelových žlabů.  
Oproti překládce metalické sítě se musí u optických kabelů provést měření 
nejdůležitějších parametrů optického kabelu i po stranové překládce. Důvodem je možné 
zhoršení poloměru ohybu kabelu, jehož nejmenší dovolený poloměr je roven 20násobku 
průměru kabelu nad vnějším pláštěm. U kabelů pro vnitřní použití je nejmenší dovolený 
poloměr ohybu 10násobek průměru. Měření celkového útlumu trasy se provádí na volných 
vláknech optického kabelu, kde není provoz. 
Nová trasa musí být následně zdokumentována. Tato dokumentace skutečného 
provedení s měřicími protokoly včetně geodetického zaměření se zapracuje do globálního 
grafického systému. 
Stejně jako u překládek metalického vedení, také u optických překládek se musí řešit 
majetkové vypořádání s vlastníky dotčených pozemků. Další postup ohledně věcného břemene 
je již objasněn v kapitole 2.3.3.1. 
2.3.3.4 Optická překládka s přerušením provozu 
Překládky optického kabelu s přerušením provozu se provádějí poněkud odlišně, než 
je tomu u metalického vedení. Optické kabely se zatahují do předem připravených chrániček 
HDPE. Po trase mezi ústřednami se provádí minimální počet spojek, a to z důvodu útlumu. 
Z toho vyplývá, že řešení takových překládek vyžaduje přesné naplánování:  
1. V prvním kroku jde hlavně o to přeložit, respektive položit nové HDPE trubky tak, 
abychom vyřešili místo, kde nám stávající optická trasa překáží. Pokud se optická 
trasa se stejným optickým kabelem překládá na více místech, je vhodné zrealizovat 
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všechna tato místa překládek. Teprve potom lze začít tento kabel vytahovat 
a následně zatahovat do nových přeložených tras. 
2. Před přerušením kabelu musíme požádat o přerušení provozu na tomto konkrétním 
optickém kabelu. Následuje obdobný proces, jako u metalické sítě: 
a) oficiálně požádat o přerušení provozu nejméně 30 dnů před samotným 
přepojením, 
b) čekat na potvrzení, neboť může nastat posun termínu (mimo pracovní dny), 
nebo času (v nočních hodinách) z důvodů požadavků zákazníků. 
3. Jelikož optická síť je ve většině případů zálohovaná a řešení v daném území 
je tvořeno kruhovou sítí, dokážeme celý provoz přesměrovat. Můžeme vytvořit 
náhradní vedení přes jiné aktivní uzly a tak zachovat provoz bez dopadu 
na zákazníky. Po realizaci překládky opět provoz vrátíme do přeloženého kabelu. 
4. Teprve po nahrazení vedení může následovat další krok, kdy musíme optický kabel 
v nějakém místě přerušit. Tímto místem nejčastěji bývá optický rozvaděč 
na ústředně nebo stávající optická spojka v trase vedení.  
5. Následuje vytažení optického kabelu, toto se provádí pomocí podávacího zařízení 
v kombinaci s vháněním vzduchu do HDPE trubky kompresorem. Kabel je 
vháněným vzduchem nadnášen a tím se zmenšuje tření kabelu v trubce a snadněji se 
vytahuje. V žádném případě nesmí dojít k deformaci kabelu. Pokud je trasa kabelu 
příliš dlouhá, použijí se mezilehlá zafukovací zařízení, která po kilometrové délce 
do trubek vhánějí vzduch a tím opět nadlehčují posun kabelu a pak je možnost 
vytáhnout větší kabelovou délku. Kabel se musí vytáhnout až do míst za přeložené 
trasy HDPE trubek. 
6. Celou trasu trubek musíme propojit se stávající trasou. 
7. Zatažení optického kabelu probíhá obdobně jako vytažení. Podávací zařízení 
posouvá a zatahuje optický kabel a kompresory vhánějí vzduch do přeložených 
HDPE trubek. Jiným způsobem zatahování je ruční zatahování, používá se většinou 
na kratších a členitých úsecích (např. kabelové komory). Nesmí být překročeno 
dovolené namáhání kabelu tahem a ohybem. Zatahování optických kabelů by mělo 
být plynulé. Zatahovací práce se dělí na dvě varianty: 
a) Na ústředně nebo ve spojkách bývá vždy ponechána stočená rezerva 
optického kabelu (cca 20 m), je to určeno pro případ překopnutí a poruchy 
na kabelu, ale také pro případ, že se bude realizovat překládka, která bude 
delší než stávající úsek a rezerva na kabelu nám bude stačit. 
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b) Pokud stočená rezerva optického kabelu nevystačí, musí být tento úsek 
nahrazen novým, delším optickým kabelem. Optický kabel musí být 
stejného typu a operátor nesmí po investorovi překládky požadovat lepší 
a kvalitnější kabel.  
8. Po svaření optických vláken ve spojkách se musí proměřit všechny parametry 
optického kabelu, zda jsou v pořádku a zda nedošlo ke zhoršení parametrů 
ve spojkách, na konektorech atd. Proto se provádějí tzv. závěrečná měření. Tato 
měření slouží k ověření kvality provedené překládky a kontrole přenosových 
parametrů optických kabelů v celé trase. Rozsah závěrečných měření zahrnuje tyto 
parametry: 
Ø celkový útlum trasy,  
Ø délka kabelu, 
Ø útlum všech svarů, spojek a konektorů, 
Ø kontinuita vláken a správnost vyvedení vláken, 
Ø měrný útlum vlákna. 
Výsledky závěrečných měření se zaznamenávají do měřicích protokolů, které jsou 
součástí celkové dokumentace. 
9. Po provedené kontrole těchto parametrů je možné znovu obnovit provoz 
na přeloženém optickém kabelu a přesměrovat jej na tento kabel. Po samotném 
přepojení dochází ke kontrolám, a to měřením parametrů kabelu a prověřováním, 
zda veškerý provoz funguje. Po této kontrole dochází k informovanosti dispečinku, 
že veškeré práce jsou provedeny, ukončeny a že všechny služby jsou znova 
oživeny. Následuje zpracování a odevzdání dokumentace skutečného provedení, 
která v sobě zahrnuje všechny potřebné informace včetně geodetického zaměření. 
Tato skutečnost s novými trasami se zapracuje do globálního grafického systému. 
10. Stejně jako u překládek metalického vedení, tak i u optických překládek se musí 
řešit majetkové vypořádání s vlastníky dotčených pozemků. Další postup ohledně 
věcného břemene je již objasněn v kapitole 2.3.3.1. 
Překládka musí obsahovat stejný počet a typy kabelů tak, aby tato náhrada byla 100 % 
a naopak nesmí být tato telekomunikační síť jinak vylepšována na úkor investora překládky. 
Pokud by operátor potřeboval něco do této sítě přidat nebo něco vylepšit, musí tak učinit na své 
náklady. 
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2.3.3.5 Překládky vysílačů mobilní sítě  
U překládek vysílačů mobilní sítě je to obdobné, jako kdyby se musela přeložit stávající 
telefonní ústředna nebo datový uzel. Z důvodů protipovodňových opatření vzniká kolize 
na jednom vysílači mobilní sítě. Vysílač se nachází nad obcí Nové Heřminovy na Ptačím vrchu 
a dotčena je jen trasa nízkonapěťového kabelu pro napájení vysílače. 
U vysílačů mobilní sítě se většinou se mohou řešit tyto typy překládek: 
1. Dojde k narušení RR tras – ve spolupráci s oddělením Plánování a rozvoje síťové 
infrastruktury je nutno řešit překládku trasy. 
2. Dojde k vypovězení nájemní smlouvy za umístění antén a technologii na budově 
nebo pozemku – je nutné hledat nové umístění technologie.  
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3 Dotčená místa protipovodňovými ochranami  
V této kapitole určíme místa a rozsah vynucených překládek z důvodu 
protipovodňových úprav. Překládky rozdělíme podle typu vedení na: 
a) překládky metalické podzemní sítě,  
b) překládky metalické nadzemní sítě,  
c) překládky optické podzemní sítě, 
d) překládky radiové sítě. 
Každý popsaný úsek je uveden v dalším textu s podrobnostmi v přílohách. V mapě 
v příloze 30 jsou pak vyznačena jednotlivá dotčená místa. 
3.1 Metalické podzemní vedení 
3.1.1 Úsek v zátopě přehrady Nové Heřminovy 
Úsek se nachází v katastrálním území Nové Heřminovy. V této zátopové oblasti 
se nachází podzemní metalické vedení, páteřní kabelové vedení k účastnickým rozvaděčům 
a přípojky k rodinným domům. Tyto kabely budou pouze zaslepeny a odstraněny 
z dokumentace, avšak fyzicky zůstanou v zemi. Pokud dojde při prohlubování dna přehrady 
k obnažení kabelů, mohou být vytěženy a vyvezeny na určené místo. Návrh technického řešení 
a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 1. 
3.1.2 Soutok řeky Opavy a Oborenského potoka 
V důsledku rozšíření koryta a protipovodňových hrází na obou stranách toku bude 
potřeba vykopat novou trasu, která bude delší a zapuštěna do větší hloubky pod dno toku. Tato 
nová trasa nahrazuje původní trasu kabelů, která by po úpravách toku nebyla dostatečně 
chráněná, určitě by byla na mnoha místech odkrytá a ochrana kabelů by neodpovídala 
schváleným normám.  
Úsek se nachází v katastrálním území Nové Heřminovy. V místě, kde se Oborenský 
potok vlévá do řeky Opavy, dojde k velkým úpravám a rozšíření koryt toků, aby byl zajištěn 
průtok pro stoletou vodu. Zároveň dojde k výstavbě nových vyšších břehů a ohrazení koryta. 
Tyto úpravy vyvolají nutnost přeložení zemního metalického kabelu TCEPKPFLE 100 x 4 x 0,4 
a dvou HDPE trubek průměru 40 mm v celkové délce 350 m. Tuto překládku nelze realizovat 
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pouhým stranovým posunutím, ale bude potřeba nejdříve položit novou trasu, následně přerušit 
provoz, připojit se na nově položenou trasu a pak opětovně obnovit provoz. Tento typ překládek 
s přerušením provozu tzv. bez náhrady je složitější v tom, že se musí dlouho dopředu plánovat 
jeho přerušení, a to cca 30 dnů, z důvodu informovanosti zákazníků. Zákazníci mohou zároveň 
ovlivnit celkovou dobu přepojení nebo čas, kdy se bude přepojovat. Např. pokud by byly 
na kabelu připojené firmy, které musí mít trvalé připojení, volí se pak čas přepojení v nočních 
hodinách, kdy výpadek provozu nezpůsobí takové velké ztráty. Přeložená trasa bude kopírovat 
silnici I/58. Kabel bude uložen v dostatečné hloubce pod říčním tokem v chráničce 
polyetylénového typu (dále jen PE) o průměru 125 mm a bude obetonována. V tomto místě 
bude trasa podcházet oba toky najednou. Jelikož se jedná o velký úsek překládky ve složitém 
terénu, budou do obetonované chráničky zataženy také rezervní HDPE trubky, tyto rezervní 
chráničky bude dodávat společnost TCZ. Konce chrániček budou vyvedeny na obou koncích za 
břehovou hranu. V této kapitole nejsou popsány překládky dvou optických kabelů, podrobněji 
se jim věnuje kapitola 3.3. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny 
v příloze č. 2. 
3.1.3 Úprava mostu ev. č. 4581-1 směr obec Milotice nad Opavou  
Úsek se nachází v katastrálním území Nové Heřminovy. Velkou rekonstrukcí projde 
také most z Nových Heřminov směrem na Milotice nad Opavou, a to hlavně z důvodu, že celý 
terén silnice III/4581 včetně mostu evidenční číslo 4581-1 bude zvýšen o 1 metr. Koryto toku se 
zde rozšíří, proto se stávající hráze nahradí novými. Původní trasa telekomunikačního kabelu 
vedla po stávající mostní konstrukci, překládku kabelu TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,4 nyní 
povedeme mimo mostní konstrukci. Tím zachováme provoz v době, kdy most bude 
demontován, a také se vyhneme nákladům za provizorní řešení. Kabel bude uložen v chráničce 
PE 110 mm pode dnem řeky Opavy a obetonován, konce chrániček budou vyvedeny až za 
protipovodňové hráze. Společně s kabelem bude do chráničky pod řekou zatažena HDPE trubka 
o průměru 40 mm s barevným označením oranžová se dvěma bílými pruhy. Jelikož se jedná o 
úpravy nad úroveň stávajícího technického řešení, bude přidání chráničky již investice 
společnosti TCZ. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 3. 
3.1.4 Přeložka telekomunikačních kabelů kolem nádrže Nové Heřminovy 
Úsek se nachází v katastrálním území Nové Heřminovy. Trasa stávajících 
telekomunikačních podzemních kabelů, které končí v místě budoucí nádrže, bude přeložena 
do místa mimo zátop na levý břeh kolem obslužné komunikace podél nádrže. Kabel 
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TCEPKPFLE 25 x 4 x 0,4 nebude veden kolem nádrže, bude doveden do míst, kde je plánovaná 
jedna ze dvou rozvojových zón, cca 1 km od křižovatky směr Milotice nad Opavou, zde bude 
kabel ukončen v rozvaděči pod označením SIS1. Zároveň se v tomto místě budou nacházet 
rezervy na optickém kabelu, který zde bude také procházet. Rezerva bude ponechána ve spojce, 
podrobnější řešení napojení rozvojové zóny nad přehradou je popsáno v kapitole 4.1.3. Návrh 
technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 4. 
3.1.5 Opatření v Loučkách u Zátoru u hasičské zbrojnice 
Úsek se nachází v katastrálním území Loučky u Zátoru. V úseku pod přehradou 
se pokračuje se stejnými úpravami nivelety koryta, dochází k rozšíření příčného profilu koryta 
a úpravy hrází. V tomto úseku poblíž domu č. p. 219 kříží síť elektronických komunikací 
společnosti TCZ řeku Opavu, kabely budou přeloženy pod niveletu koryta toku 
do silnostěnných chrániček v délce až 75 m. Chráničky budou vyvedeny až za břehovou hranu 
na obou stranách řeky a pod korytem řeky budou obetonovány. V tomto úseku pod řekou 
procházejí hlavní páteřní kabely TCEPKPFLE 75 x 4 x 0,6; 50 x 4 x 0,6 a 10 x 4 x 0,6 a dvě 
HDPE trubky. Pod korytem řeky budou uloženy dvě chráničky o průměru 125 mm, budou 
obetonovány, ukončení těchto chrániček bude až za hrází řeky Opavy, do těchto připravených 
chrániček se zatáhnou překládané kabely a HDPE trubky oranžové a černé barvy. Současně 
s překládanými trubkami se zde zatáhnou dvě rezervní HDPE trubky. Protože tyto dvě rezervní 
HDPE trubky jsou nad úrovní stávajícího technického řešení, bude přidání chrániček již 
investicí společnosti TCZ. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny 
v příloze č. 5. 
3.1.6 Loučky u Zátoru, most směr Lichnov III/4585  
Úsek se nachází v katastrálním území Loučky u Zátoru. Rozšířením příčného profilu 
koryta řeky a úpravou hrází dojde k dotčení místních kabelů. Stávající trasa je nevyhovující také 
proto, že neprochází kolmo přes říční tok, a tím zabírá mnohem delší dráhu v korytu řeky. 
Jelikož se v bezprostřední blízkosti nachází most silnice III/4585, bude využit a do připravených 
prostupů bude zatažen kabel TCEPKPFLE 100 x 4 x 0,4 společně s rezervní HDPE trubkou 
a opustí se tak stávající prostup pod řekou. Rezervní HDPE trubka je nad úrovní stávajícího 
technického řešení, proto bude přidání chráničky již na náklady společnosti TCZ. Přepojení 
bude probíhat s přerušením provozu. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou 
uvedeny v příloze č. 6. 
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3.1.7 Brantice, Motorest u Šveců 
Úsek se nachází v katastrálním území Brantice. V této části toku opět dojde k rozšíření 
koryta s úpravami hrází. Sítě elektronických komunikací, které podcházejí pod řekou, budou 
dotčeny, proto dojde k překládce tohoto vedení s přerušením provozu. Kabely typu 
TCEPKPFLE 75 x 4 x 0,4; 50 x 4 x 0,4 a 5 x 4 x 0,4 budou zataženy do chráničky PE o 
průměru 125 mm společně s rezervními HDPE trubkami. Chránička bude vyvedena na obou 
stranách toku až za břehovou hranu a protipovodňovou hráz, aby nedocházelo ke vsakování. 
Pod dnem toku bude chránička uložena v dostatečné hloubce a obetonována. Rezervní HDPE 
trubky jsou nad úrovní stávajícího technického řešení, proto bude přidání chráničky již na 
náklady společnosti TCZ. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny 
v příloze č. 7.  
3.1.8 U Brantického zámku  
Úsek se nachází v katastrálním území Brantice. K Brantickému zámku se můžeme 
dostat po mostě, na kterém je zároveň připevněno metalické vedení. Tento most častokrát 
odolával povodním a nyní z důvodů úprav koryta řeky Opavy dojde k jeho odstranění a místo 
něj bude postaven most nový. V novém mostě bude počítáno s rezervním prostupem, kde bude 
kabel typu TCEPKPFLE 25 x 4 x 0,4 zatažen. Tato překládka bude muset probíhat ve dvou 
fázích:  
Ø V první fázi, jelikož dojde k demolici mostu, musíme telekomunikační kabel 
dočasně odstranit a provizorně přepojit služby, aby byl zachován jejich provoz. 
Řeku provizorně překonáme pomocí dvou sloupů, které budou umístěny na březích 
toku a mezi těmito sloupy natáhneme nadzemní vedení typu TCEPKPFLES 25 x 4 
x 0,4 o délce 50 m. Na provizorní řešení lze použít kabel menší kapacity podle 
počtu služeb v kabelu.  
Ø Ve druhé fázi, po dokončení mostu, bude kabel TCEPKPFLE 25 x 4 x 0,4 a 
rezervní HDPE trubka zataženy do prostupů umístěných v tělese mostu, nebo 
v chráničkách umístěných na římsách po okrajích mostu. Po zatažení kabelů 
proběhne přepojení definitivního řešení. Nová trasa bude dlouhá okolo 70 m. 
Následně dojde k přepojení provozu do takto přeložených kabelů. Rezervní HDPE 
trubka je nad úrovní stávajícího technického řešení, přidání chráničky již bude na 
náklady společnosti TCZ. 
  Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 8. 
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3.1.9 Brantice, most u pily 
Úsek se nachází v katastrálním území Brantice. Také v tomto případě při rozšíření 
a úpravě koryta dojde k rekonstrukci stávajícího mostu. Stávající telekomunikační kabel 
TCEPKKPFLE 5 x 4 x 0,4 je připevněn na konstrukci mostu. Překládka musí být provedena 
s přerušením provozu, a to ve dvou fázích: 
Ø V první fázi provedeme provizorní přepojení služeb tak, že na obou březích 
umístíme sloupy a řeku dočasně překonáme nadzemním metalickým kabelem typu 
TCEPKKPFLES 5 x 4 x 0,4 v délce 30 m.  
Ø Ve druhé fázi po dokončení mostu bude kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,4 a rezervní 
HDPE trubka zatažena do prostupů umístěných v tělese mostu, nebo v chráničkách 
umístěných na římsách po okrajích mostu. Po zatažení kabelů proběhne přepojení 
definitivního řešení. Nová trasa bude dlouhá okolo 35 m. Následně dojde 
k přepojení provozu do takto přeložených kabelů. Rezervní HDPE trubka je nad 
úrovní stávajícího technického řešení, přidání chráničky již bude na náklady 
společnosti TCZ. 
Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 9. 
3.1.10 Brantice, obloukový most  
Úsek se nachází v katastrálním území Brantice. Trasa sítě elektronických komunikací 
zde křižuje řeku souběžně s obloukovým mostem, poněvadž dojde k úpravám nivelety koryta 
a rozšíření příčného profilu. Trasa stávajících kabelů TCEPKPFLE 150 x 4 x 0,8 vedoucího 
z ústředny v Zátoru a kabely TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,4 a 3 x 4 x 0,4 vedoucích od účastnického 
rozvaděče v Branticích, bude muset být přeložena do silnostěnné chráničky. Pod korytem řeky 
bude uložena chránička o průměru 125 mm, bude obetonována a vyvedena až za hrází řeky 
Opavy. Do takto připravené chráničky se zatáhnou překládané kabely a rezervní HDPE trubky. 
Následně může dojít k přepojení kabelů, které budou muset být s přerušením provozu. Rezervní 
HDPE trubky jsou nad úrovní stávajícího technického řešení, proto bude přidání chráničky již 
na náklady společnosti TCZ. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny 
v příloze č. 10. 
3.1.11 Kostelec, pravobřežní hráz  
Úsek se nachází v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí. V této části 
je protipovodňová ochrana navržena tak, aby se při povodních voda rozlila na větším 
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prostranství do lesů a luk, a tím zpomalila průtok a nenapáchala tolik škod. Bude vystavena 
pravobřežní hráz v místech, aby voda nezasáhla obydlí. V místech, kde je navržena pravobřežní 
hráz, přechází SEK v jednom místě kolmo pod hrází a v dalším úseku částečně zasáhne do této 
hráze. Při kolmém křížení hráze bude stávající trasa ponechána a položí se jen rezervní 
chráničky PE 110, v případě poruchy se nebude zasahovat do hráze, ale využije se rezervní 
prostup a protáhne se nový kabel v délce 12 m. V dalším místě kolize bude dotčení vyřešeno 
stranovou překládkou bez přerušení provozu tak, aby kabely TCEPKPFLEZE 35 x 4 x 0,8; 3 x 
4 x 0,8; 3 x 4 x 0,8; 3 x 4 x 0,8 a HDPE trubky byly uloženy mimo tuto hráz. Současně s těmito 
prácemi si společnost TCZ položí rezervní HDPE trubky na své náklady. Návrh technického 
řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 11. 
3.1.12 Krnov, most a ulice Svatováclavská 
Úsek se nachází v katastrálním území Opavské předměstí. Poněkud složité bude provést 
protipovodňové úpravy ve Městě Krnov. Úpravy mostu na ulici Svatováclavské se dotknou 
starých nepoužívaných kabelů, uložených v konstrukci mostu. Staré kabely zde budou vytěženy 
a nahrazeny dvěma HDPE trubkami v barevném označení oranžová dva bílé pruhy a černá 
se dvěma bílými pruhy, trubky budou vyvedeny mimo mostní konstrukci a ukončené v zeleném 
pásu koncovkami. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 12. 
3.1.13 Krnov, most a ulice Sokolská  
Úsek se nachází v katastrálním území Opavské předměstí. Podobný případ, jak tomu 
bylo na mostě ulice Svatováclavské, bude případ na mostě v Sokolské ulici. Náhrada stávajícího 
vedení bude řešena uložením dvou rezervních HDPE trubek do mostní konstrukce a jejich 
ukončení se provede až za břehovou hranou protipovodňových úprav. Návrh technického řešení 
a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 13. 
3.1.14 Krnov, železný most na ulici Opavská  
Úsek se nachází v katastrálním území Opavské předměstí. Železný most spojující 
centrum Krnova s Opavskou ulicí byl v roce 2007 prohlášen za kulturní památku. Z tohoto 
důvodu se změny týkajících se protipovodňových úprav nedotknou přímo mostu, ale spíše jeho 
okolí. Z pohledu uložených sítí v konstrukci tohoto mostu se jedná vcelku o strategický most. 
Vedou zde veškeré trasy, které propojují HOST Krnov s ostatními ústřednami. Z pohledu 
metalického vedení je to také ne méně důležitý most, vedou přes něj kabely, které přivádějí 
služby do části Krnova směr Opava. Protože pravděpodobně dojde v blízké budoucnosti 
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k rekonstrukci mostu v souvislosti s protipovodňovými úpravami, bylo by vhodné již v této 
chvíli pokusit se vyřešit opuštění tohoto mostu sítí elektronických komunikací a položit je pod 
říčním korytem za protipovodňovou hrází do nového kabelovodu. Umístění přechodu bude 
vhodnější situovat dál od železného mostu a to z důvodu, že v bezprostřední blízkosti jsou 
budovy a také je v tomto místě příliš hluboké koryto s ochrannými zdmi. Ideální místo 
se nachází cca 60 m od tohoto mostu. Je to místo vhodné pro tento záměr a zároveň poměrně 
jednoduché pro navázání na stávající trasu všech kabelů. Návrh technického řešení a orientační 
kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 14. 
3.1.15 Krnov, ulice Bližčická  
Úsek se nachází v katastrálním území Opavské předměstí. Kolmo na ulici Bližčickou 
bude kolmo křižovat hráz, která bude mít za úkol chránit město Krnov a čističku odpadních vod 
(ČOV) před povodněmi. Souběžně s touto ulicí pokračuje také trasa metalického kabelu typu 
TCEPKPFLE 20 x 4 x 0,4. Jak místní komunikace, tak SEK budou přeloženy přes novou hráz. 
U telekomunikačního kabelu dojde ke změně hloubky uložení v terénu. Bude přeložen 
do takové hloubky, aby byl zajištěn přístup po výstavbě hráze. Uložení kabelu bude provedeno 
ve smyslu příslušných technických norem a v nepropustné úpravě. Společně s kabelem bude 
položena rezervní HDPE trubka, která bude ukončena koncovkami. Rezervní HDPE trubky jsou 
nad úrovní stávajícího technického řešení, proto bude přidání chráničky již na náklady 
společnosti TCZ. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 15. 
3.1.16 Krnov, příjezdová komunikace k ČOV 
Úsek se nachází v katastrálním území Opavské předměstí. Čistička odpadních vod 
(ČOV) bude také chráněna protipovodňovou hrází a telekomunikační přípojka by zůstala 
pod navrhovanou hrází. Proto bude přípojka přeložena ve stejné trase, avšak bude upravena 
hloubka pod terénem. Bude rovněž provedena v nepropustné úpravě a společně s ní bude 
připoložena rezervní HDPE trubka, ukončená koncovkami. Rezervní HDPE trubky jsou 
nad úrovní stávajícího technického řešení, proto bude přidání chráničky již na náklady 
společnosti TCZ. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 16. 
3.1.17 Opatření v úseku Skrochovice 
Úsek se nachází v katastrálním území Skrochovice. Nad obcí Skrochovice se přilévá 
do řeky Opavy řeka Čížina a tím roste pravděpodobnost většího ohrožení povodněmi. Z tohoto 
důvodu bude také zde probíhat výstavba protipovodňových hrází a dalších opatření s tím 
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spojená. V místě výstavby hráze bude SEK přeložena do nové trasy. Chránička, do které budou 
zataženy přeložené kabely a rezervní HDPE trubka, bude zaizolována proti průniku vody. 
Překládka bude dlouhá asi 30 m a vedou zde kabely TCEPKPFLE 75 x 4 x 0,4; 50 x 4 x 0,4 a 4 
x 3 x 4 x 0,4. Rezervní HDPE trubky jsou nad úrovní stávajícího technického řešení, proto bude 
přidání chráničky již na náklady společnosti TCZ. Návrh technického řešení a orientační 
kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 17. 
3.2 Metalické nadzemní vedení 
3.2.1 Úsek v zátopě přehrady Nové Heřminovy 
Většina obydlí tohoto úseku jsou připojeny na síť elektronických komunikací TCZ 
nadzemním metalickým vedením. Před zátopem musí dojít k úplné demontáži tohoto 
nadzemního vedení včetně všech sloupů a rozvaděčů. Návrh technického řešení a orientační 
kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 18. 
3.2.2 Úsek pod obloukovým mostem v obci Nové Heřminovy 
V tomto místě nadzemní telekomunikační vedení kříží tok po sloupech. Z důvodu 
rozšíření koryta řeky již nebude možné překonat řeku nadzemním vedením. Překonání toku 
v tomto úseku lze provést dvěma způsoby:  
Ø V nově budovaném mostu bude počítáno s rezervním prostupem, kde bude 
telekomunikační kabel typu TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,4 zatažen společně s rezervní 
HDPE trubkou. Po protažení kabelů možno provést přepojení.  
Ø Celý úsek upravovaného koryta řeky překonáme podzemním telekomunikačním 
vedením. Kabel bude uložen v dostatečné hloubce pod říčním tokem v chráničce 
typu PE o průměru 125 mm. Konce chrániček budou vyvedeny na obou koncích 
za břehovou hranu. Společně s kabelem TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,4 bude do 
chráničky pod řekou zatažena HDPE trubka o průměru 40 mm.  
Rezervní HDPE trubky jsou nad úrovní stávajícího technického řešení, proto bude 
přidání chráničky již na náklady společnosti TCZ. Návrh technického řešení a orientační 
kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 19. 
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3.3 Optické podzemní vedení 
3.3.1 Malá přehradní nádrž Jelení  
Malá přehradní nádrž Jelení se bude rozkládat na dvou katastrálních územích 
v Karlovicích ve Slezsku a Nových Purkarticích. Tato nádrž má zadržet vodu z Kobylího 
potoku, který se vlévá do řeky Opavy v obci Karlovice, a tím má zajistit ochranu před 
povodněmi v obcích, které leží nad plánovanou přehradou Nové Heřminovy. Místem plánované 
přehrady Jelení prochází stávající silnice II. třídy č. 452, která bude přeložena v délce 850 m 
kolem nově vybudované přehrady. Společně s překládkou této komunikace dojde k přeložení 
sítě elektronických komunikací v délce 1,1 km. Jedná se o vedení dvou kusů HDPE trubek 
oranžové a černé barvy, z toho jedna je obsazena optickým kabelem Samsung 24f + 2xCu, který 
spojuje ústředny RSU Karlovice a RSU Holčovice v délce 9,2 km. Překládka bude řešena 
položením dvou HDPE trubek mimo zátopovou oblast nové přehrady. Poté, co trasa bude 
položena, odpojíme kabel z RSU Karlovice a vytáhneme směrem k RSU Holčovice až do místa 
za překládkou, což vychází na délku 3 km. Stávající trasa kabelů je kratší, než nová přeložená 
trasa, proto nemůžeme použít stávající kabel, nevyšla by jeho délka. Je nutno zafouknout novou 
kabelovou délku, která musí být dlouhá přes 3,5 km. Kabel musí být v jedné kabelové délce 
od ústředny v Karlovicích do místa, kde končí překládka a kde také bude umístěna optická 
spojka.  
Jelikož společnost TCZ chce do této části trasy, která byla částečně přeložena, 
zatáhnout optický kabel s větším počtem vláken, bude se rovněž spolupodílet na tomto navýšení 
kapacity sítě.  
Po propojení nově přeložených trubek se stávající trasou dojde k zatažení do nově 
položených trubek znova až do RSU Karlovice, kde bude opět zapojen do optického rozvaděče 
a svařen v místě přeložky přehrady. Protože se jedná o nový úsek a nově zatažený optický 
kabel, je důležité vždy změřit jeho parametry, než do něj bude puštěn ostrý provoz. 
Z naměřených hodnot zjistíme, zda nedošlo ke zhoršení parametrů přenosu špatným ohybem, 
či špatným svarem na konektorech nebo ve spojce. Tyto protokoly budou součástí dokumentace 
skutečného provedení. Veškeré tyto práce budou prováděny s přerušením provozu na tomto 
kabelu, obě ústředny však budou bez problému fungovat nezávisle na tomto spoji, poněvadž 
jsou zapojeny do kruhu a tím pádem můžeme provoz přesměrovat z jiného směru (z jiné 
ústředny). Toto přesměrovaní ústředen se provádí několik dní před samotnou realizací 
překládky a po kladně vyhodnoceném měření se znova přesměruje zpět. V rámci této překládky 
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bude připraveno možné připojení provozního pracoviště na hrázi přehrady Jelení na optickou síť 
TCZ. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 20. 
3.3.2 Úsek nad obcí Kunov  
V tomto úseku, v katastrálním území Široká Niva, Skrbovice a Nové Heřminovy, 
se nachází dvě HDPE trubky, z toho jedna je obsazena optickým kabelem Samsung 48f + 2xCu 
(III. síťová úroveň) z RSU Nové Heřminovy do RSU Široká Niva. V důsledku výstavby malé 
vodní elektrárny a rekonstrukci celého stávajícího jezu včetně rybochodu dojde ke kolizi 
se stávající trasou HDPE trubek. Po přesnějším přezkoumání výstavby jezu jsme zjistili, 
že pokud stávající kabely dáme do větší hloubky, nebude již trasa kabelů nově budovanému 
jezu překážet. Na základě tohoto bude trasa prohloubena a položena do větší hloubky tak, aby 
HDPE trubky s optickým kabelem nepřekážela budoucí elektrárně a jezu. Tento způsob 
překládky nevyžaduje žádné přerušení provozu, dojde pouze k úpravám v technické 
dokumentaci. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 21. 
3.3.3 Soutok řeky Opavy a Oborenského potoka 
Úsek se nachází v katastrálním území Nové Heřminovy. V místě, kde se Oborenský 
potok vlévá do řeky Opavy, dojde k velkým úpravám a rozšíření koryt toků, aby byl zajištěn 
průtok pro stoletou vodu. Zároveň dojde k výstavbě nových vyšších břehů a ohrazení koryta. 
Tyto úpravy vyvolají nutnost přeložení dvou HDPE trubek průměru 40 mm v černé a oranžové 
barvě v celkové délce 350 m. Tato překládka nelze realizovat pouhým stranovým posunutím, 
protože se jedná o překládku HDPE trubek, které jsou obsazeny optickými kabely. Nejdříve 
musíme připravit trasu překládky a položit HDPE trubky (v tomto případě v trase těchto dvou 
kabelů dochází na více místech k dotčení a překládkám, vytahujeme a zatahujeme optický kabel 
až tehdy, když máme všechny překládky trubek připraveny). Následně se musí přerušit provoz 
a po přerušení se kabel vyfoukne. Poté se propojí vlákna ve spojkách a znovu zafoukne. 
Nakonec se provede měření a po příznivých výsledcích může dojít k opětovnému spuštění 
provozu. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 22. 
3.3.4 Oborenský potok, směr Bruntál  
Úsek se nachází v katastrálním území Nové Heřminovy. Dalším místem, kde dochází 
ke kolizi mezi protipovodňovými úpravami Oborenského potoku a sítí elektronických 
komunikací, je místo dlouhé téměř 900 m před železniční tratí. V tomto místě však dochází 
pouze ke stranovému posunu a místy dojde k uložení do větší hloubky, vše se tedy bude 
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realizovat bez přerušení provozu. V trase se nachází tři HDPE trubky o průměru 40 mm 
s barevným označením oranžová, černá a oranžová s bílým pruhem. V oranžové trubce 
se nachází optický kabel Samsung 24f + 2xCu (II. síťová úroveň, mezi HOST Bruntál – HOST 
Krnov). HDPE trubka oranžová s bílým pruhem obsahuje kabel Samsung 48f + 2xCu 
(III. síťová úroveň, mezi HOST Bruntál a RSU Nové Heřminovy). Při překládce dojde 
k obnažení stávající trasy a přesunutí do nového místa uložení. Rezervní HDPE trubky jsou 
nad úrovní stávajícího technického řešení, proto bude přidání chráničky již na náklady 
společnosti TCZ. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 23. 
3.3.5 Přeložka sítí elektronických komunikací kolem nádrže Nové Heřminovy  
Úsek se nachází v katastrálním území Nové Heřminovy. Místem, kde bude dno vodní 
nádrže Nové Heřminovy, prochází v současnosti dvě HDPE trubky obsazené optickými kabely 
Samsung 24f + 2xCu v oranžové trubce a kabel Samsung 48f + 2xCu v trubce oranžové barvy 
s bílým pruhem. Tato trasa bude přeložena mimo zátop na levý břeh kolem obslužné 
komunikace podél nádrže. Nová trasa bude mít délku přibližně 3 500 m. V této překládané části 
musí být také spojka na kabelu III. síťové úrovně, která musí být dostupná k opravě a údržbě 
(dojezd autem). Zároveň tuto spojku s dostatečnou rezervou umístíme do míst, která 
je naplánována jako rozvojová zóna tak, aby bylo možno tuto zónu podchytit optickými sítěmi. 
(Současně s přefukováním těchto dvou optických kabelů bude provedena náhrada optického 
kabelu 24vláknového na 96vláknový v úseku HOST Bruntál – HOST Krnov a kabelu 
48vláknového na 68vláknový v úseku RSU Nové Heřminovy – RSU Zátor.) V celém úseku 
překládky bude položena rezervní HDPE trubka, která je nad úrovní stávajícího technického 
řešení, proto bude přidání chráničky již na náklady společnosti TCZ. Tyto práce budou nejdražší 
z celého projektu a budou činit cca 2,4 mil. Kč. Návrh technického řešení a orientační kalkulace 
jsou uvedeny v příloze č. 24.  
3.3.6 Situace pod přehradní hrází Nové Heřminovy 
Úsek se nachází v katastrálním území Loučky u Zátoru. V místě pod hrází přehradní 
nádrže dojde k úpravám koryta, a to rozšíření a tím také posunutí stávajících hrází, včetně úprav 
z důvodu přeložení silnice I/45. Trasa bude přeložena v délce 900 m do levé krajnice 
komunikace II/451. Optický kabel nebude svařován v místě přeložky, ale bude vyměněn celý 
úsek mezi stávajícími přepojovacími body. V tomto úseku se nacházejí dvě trubky HDPE 
o průměru 40 mm barvy oranžová a černá. Černá HDPE trubka je obsazena optickým kabelem 
Samsung 048f + 2xCu (III. síťová úroveň / RSU Nové Heřminovy – RSU Zátor) a oranžová 
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je obsazena optickým kabelem Samsung 024f + 2xCu (II. síťová úroveň/ HOST Bruntál – 
HOST Krnov). Tato část překládky bude navazovat na přeložku sítí elektronických komunikací, 
která bude dlouhá cca 3,5 km kolem nové nádrže Nové Heřminovy. Zároveň bude nutno tuto 
překládku koordinovat s výstavbou nové komunikace. Ta bude obcházet přehradní nádrž Nové 
Heřminovy po pravé straně společně se železnicí a dále je obchvatem obce Zátor. Současně 
s tímto obchvatem je řešena další část překládky optických kabelů až do RSU Zátor. Návrh 
technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 25. 
V tomto úseku bude rovněž přiveden metalický kabel TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,4 pro 
provozní středisko nádrže Nové Heřminovy. V celém úseku překládky bude položena rezervní 
HDPE trubka, která je nad úrovní stávajícího technického řešení, proto bude přidání chráničky 
již na náklady společnosti TCZ. 
K dalším velkým zásahům z důvodů realizace nádrže Nové Heřminovy bude přeložka 
silnice I/45 Krnov – Bruntál. Tato komunikace bude v místě přehrady přeložena na pravou 
stranu řeky Opavy a bude kopírovat železniční trať z Krnova do Bruntálu. V místě 
pod přehradou tato komunikace bude navazovat na nový obchvat obce Loučka u Zátoru.  
3.3.7 Opatření v Loučkách u Zátoru 
Úsek se nachází v katastrálním území Loučky u Zátoru. Zde pod řekou Opavou 
prochází poblíž domu č. p. 219 u hasičské zbrojnice v černé HDPE trubce optický kabel 
Samsung 224f 2xCu, který propojuje dvě ústředny RSU Zátor a RSU Lichnov. Tento optický 
kabel III. síťové úrovně bude v souvislosti s protipovodňovými úpravami pouze jednou 
přerušen. Jelikož se tato překládka nachází poměrně blízko RSU Zátor (cca 430 m), bude 
zvolena varianta, že optický kabel se na RSU v Zátoru odpojí a vyfoukne se ze stávající HDPE 
černé trubky až za řeku Opavu (směr Lichnov). Pak dojde k napojení chrániček na přeloženou 
trasu HDPE trubek stejné barvy a zafouknutí zpět, kabel se opět na RSU v Zátoru ukončí 
v optickém rozvaděči. Pak následuje proměření a zjištění, zda nedošlo překládkou ke zhoršení 
parametrů optického vlákna (např. navaření konektorů nebo ohyb). Hned po proměření 
a zjištění, že je kabel v pořádku, se znovu obnoví provoz. V celém úseku překládky bude 
položena rezervní HDPE trubka, která je nad úrovní stávajícího technického řešení, proto bude 
přidání chráničky již na náklady společnosti TCZ. Návrh technického řešení a orientační 
kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 26. 
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3.3.8 Kostelec, pravobřežní hráz  
 Úsek se nachází v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí. V této části je 
protipovodňová ochrana navržena tak, aby se při povodních voda rozlila na větším prostranství 
do lesů a luk a tím zpomalila průtok. Bude vystavena pravobřežní hráz v místech, aby voda 
nezasáhla obydlí a nenapáchala velké škody. V místě kolize s hrází bude vyřešeno stranovou 
překládkou bez přerušení provozu tak, aby 3 ks kabelů HDPE trubek, jež dvě z nich jsou 
obsazené optickými kabely II. a III. úrovně, nemusely být přerušovány. V celém úseku 
překládky bude položena rezervní HDPE trubka, která je nad úrovní stávajícího technického 
řešení, proto bude přidání chráničky již na náklady společnosti TCZ. Návrh technického řešení 
a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 27. 
3.3.9 Krnov, železný most na ulici Opavská  
Úsek se nachází v katastrálním území Opavské předměstí. Jak již bylo uvedeno, železný 
most spojující centrum Krnova s Opavskou ulicí byl v roce 2007 prohlášen kulturní památkou, 
z tohoto důvodu se změny týkajících se protipovodňových úprav přímo mostu nedotknou, 
ale spíše jeho okolí. Úpravy překládek budou probíhat podobně jako u metalických kabelů. 
Z pohledu uložených sítí v konstrukci tohoto mostu se jedná vcelku o strategický most. Vedou 
zde veškeré trasy, které propojují ústřednu HOST Krnov s ostatními ústřednami. Protože 
pravděpodobně dojde v blízké budoucnosti k rekonstrukci mostu v souvislosti 
s protipovodňovými úpravami, bude vhodné již v této chvíli pokusit se vyřešit opuštění tohoto 
mostu telekomunikačními kabely a jít pod říčním korytem za protipovodňové hráze novým 
kabelovodem. Umístění přechodu bude vhodné situovat dál od železného mostu. To proto, 
že v bezprostřední blízkosti jsou budovy a také, že v tomto místě je příliš hluboké koryto 
s ochrannými zdmi. Ideální místo se nachází vzdálené cca 60 m od tohoto mostu. Je to místo 
vhodné pro tento záměr a zároveň poměrně jednoduché pro navázání na stávající trasu všech 
kabelů. Návrh technického řešení a orientační kalkulace jsou uvedeny v příloze č. 28. 
3.4 Vysílače pro mobilní síť GSM, CDMA, EDGE a UMTS 
Díky protipovodňovým úpravám dojde u jednoho vysílače pro mobilní síť GSM, 
CDMA, EDGE a UMTS (vysílač) ke kolizi, jedná se o vysílač umístěný na Ptačím vrchu 
nad obcí Nové Heřminovy. Vysílače mobilních sítí jsou vždy umístěny na nějakém vyšším 
místě – na vrcholu hory, na výškových budovách či stožárech, aby jejich vysílání bylo 
co nejefektivnější a zajistilo příjem co největšímu počtu uživatelů. Vysílač na Ptačím vrchu 
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nebude potřeba překládat, jeho výška 573 m nad mořem povodně nezaskočí, ale problém je 
s napájením tohoto vysílače. Jeho přípojka NN vychází právě z míst budoucího zátopu vodní 
nádrže Nové Heřminovy. Nebude potřeba překládat celou délku přípojky NN, která měří 
2 500 m, postačí přeložit 700 m přípojky, která vede v zátopu přehrady. Dojde také k přeložení 
sítě VN 22 kV na levou stranu přehrady tak, aby procházela kolem plánované rozvojové zóny. 
Tím by měla být kolize s připojením vysílače na distribuční síť NN snadno řešitelná 
a povinností zůstává jen podání žádosti o přeložku na provozovatele ČEZ Distribuce. 
  
 
30 
 
4 Studie výstavby hybridní infrastruktury 
v návaznosti na celkovou koncepci 
protipovodňových zásahů v krajině do roku 2015  
4.1 Studie výstavby hybridní infrastruktury v obci Nové Heřminovy  
V obci Nové Heřminovy je nedostatečně rozšířen vysokorychlostní internet, zajištění 
jeho dostupnosti je zásadním předpokladem pro přístup k informacím a tím také k rozvoji 
podnikání v obci. V souvislosti se schválením protipovodňových opatření na řece Opavě došlo 
také k ukončení dlouhodobé stavební uzávěry, která zde byla z důvodu plánované výstavby 
přehrady a nyní se spouštějí projekty, které mají zajistit přísun peněz pro obec a následný 
rozvoj. [9] 
Na základě protipovodňových opatření v obci Nové Heřminovy dojde k velkým 
úpravám stávající páteřní optické sítě, a to: 
Ø navýšení kapacity vláken u optických kabelů, 
Ø v koordinaci s překládkami sítí (SEK) dojde k položení rezervních HDPE trubek 
pro optické kabely. 
4.1.1 FTTH v obci Nové Heřminovy 
Na základě navýšení kapacity vláken optických kabelů a doplnění HDPE trubek 
k překládaným metalickým kabelům a také úprav, které se v obci budou realizovat v rámci 
rozvoje obce (nové turistické trasy, cyklostezky s využitím ochranných hrází atd.), se nabízí 
možnost nahradit stávající místní přístupovou síť optickou přístupovou sítí. V současné době 
je funkční po metalickém vedení. 
Přímo v obci Nové Heřminovy je mimo zátopovou oblast celkem 75 stávajících 
obývaných domů, z toho necelá třetina domů (cca 25) se nachází relativně blízko optické trasy 
do 30 m [7]. K těmto 25 domům navrhuji ve většině případů dojít od optické trasy a řešit 
přípojky zemní přípojkou a přivést optické vlákno v silnostěnných trubičkách až do domu 
(technologie FTTH). Další třetinu domů rovněž navrhuji podchytit optikou, a to tak, aby se 
v celé ulici, která jde souběžně se silnicí I/45, v zástavbě rodinných domů položila chránička 
HDPE včetně přípojek pomocí mikrotrubiček k těmto domům. Zbývající obývané domy, které 
se nacházejí dál od těchto optických tras, navrhuji řešit pomocí nadzemních samonosných 
optických vedení. Musí se ještě počítat také s rozvojem obce, zejména se dvěma plánovanými 
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rozvojovými zónami. Obě rozvojové zóny se nacházejí poblíž optických tras, kde bude 
dostatečná rezerva v optickém rozvaděči pro připojení.  
4.1.2 Kombinace FTTH s xDSL v obci Nové Heřminovy 
Další variantou, jak v Nových Heřminovech zajistit dostupnost vysokorychlostního 
internetu, je celou oblast pokrýt sítí dvou technologií optického a metalického vedení a vytvořit 
tak hybridní řešení. Stávající a nové HDPE trubky lze obsadit trubičkami společně s optickými 
mikrokabely a budovy v blízkosti tohoto vedení připojit nadzemními i podzemnímu optickými 
kabely, čímž připojíme 33 % obydlí v obci. Pro připojení dalších obydlí využijeme stávající 
přístupovou síť tvořenou z metalického vedení a pomocí technologie VDSL tak pokryjeme 
zbývající část obyvatel vysokorychlostním internetem.  
4.1.3 Napojení nových rozvojových zón v Nových Heřminovech 
V Nových Heřminovech vzniknou dvě rozvojové zóny: 
Ø Rozvojová zóna nad přehradou, 
Ø Rozvojová zóna za nádražím ve směru na Kunov. 
Tyto pozemky nad přehradou a ve směru na Kunov budou sloužit pro majitele pozemků 
dotčených protipovodňovými opatřeními a také pro zájemce o nové bydlení v obci. Rozvojové 
zóny by měly být vybaveny technickou infrastrukturou a dopravní přístupností. V souvislosti 
s výstavbou infrastruktury pro rodinné domy a další výstavbou doporučuji koordinovat práce 
na výstavbě sítí elektronických komunikací, poněvadž v blízkosti obou těchto zón prochází trasa 
optického kabelu s dostatečnou rezervou. Navrhuji společně položit také rezervní HDPE trubky 
i trubičky pro budoucí možnost napojení. V první fázi bude zřejmě stačit realizovat, 
v koordinaci s jinými sítěmi, zemní práce a výkopy. A to z místa optické spojky ke každému 
domu dovést trubky a trubičky. Tím bude zajištěna dostupnost připojení obyvatel v této zóně 
na vysokorychlostní internet. 
4.1.4 Bezdrátové technologie vysílače na Ptačím vrchu 
Stávající vysílač mobilní sítě na Ptačím vrchu bude, jak již bylo řečeno, také dotčen 
protipovodňovým opatřením. Současná přípojka nízkého napětí pro tento vysílač vede z místa 
budoucího zátopu přehrady Nové Heřminovy. Z tohoto důvodu bude část trasy této přípojky 
přeložena a přesměrována na jiné distribuční místo sítě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. mimo 
zátop přehrady.  
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Při překládce kabelů nízkonapěťové přípojky bude efektivní současně přidat do této 
nové trasy chráničky HDPE pro budoucí zatažení optiky. Tím bude vyřešena část trasy 
optického vedení k vysílači, zbytek trasy lze dokončit dokopáním a položením HDPE trubek 
v trase stávajícího nepřekládaného úseku přípojky nízkého napětí. Protože trasa výkopu 
k vysílači je 2,5 km dlouhá, bude se jednat o poměrně velkou délku výkopů, napojení tohoto 
vysílače na optickou infrastrukturu bude stát přibližně 1 800 000,- Kč. 
Připojením vysílače pomocí optického vlákna se získá ohromná přenosová kapacita 
s velkou šířkou pásma. Tuto kapacitu lze využít pro další nové technologie, které se objevují 
v mobilní síti, ale i dalších bezdrátových komunikacích: 
a) Protože se jedná o vysílač mobilní sítě, jako první příklad využití šířky pásma 
uvádím síť třetí generace (3G) - UMTS - Universal Mobile Telecommunication 
System (Universální mobilní telekomunikační systém). Tato síť pracuje s rychlostí 
stahování (downlink) o maximální rychlosti 384 kbps (reálně do 200 kbps) 
a rychlostí odesílání (uplink) 64 kbps. 
b) Druhým využitím, spojení vysílače a velkou šířkou pásma, je bezdrátová Wi-Fi 
technologie. Z přiložené tabulky jsou patrné rychlosti dle standardů IEEE 802.11: 
Standard 
Rok 
vydání 
Pásmo 
(GHz) 
Max. rychlost 
(Mbit/s) 
původní IEEE 802.11 1997 2,4 2 
IEEE 802.11a 1999 5 54 
IEEE 802.11b 1999 2,4 11 
IEEE 802.11g 2003 2,4 54 
IEEE 802.11n 2009 2,4 nebo 5 600 
IEEE 802.11y 2008 3,7 54 
IEEE 802.11ac 2013 5 1000 
Tab. 3: Přehled standardů IEEE 802.11 [1] 
Následníkem Wi-Fi by měla být bezdrátová technologie WiMAX, která se zaměřuje 
na zlepšení přenosu signálu na větší vzdálenosti. 
c) Třetí technologií, která má být nástupcem třetí generace UMTS a je určená 
pro vysokorychlostní internet v mobilních sítích, je LTE (Long Term Evolution). 
Teoretická rychlost stahování (downlink) je 172,8 Mbps a odesílání (uplink) 
57,6 Mbps. 
  
 
33 
 
4.2 Výměna starších optických kabelů a méněvláknových za 
vícevláknové  
 Z důvodu výstavby přehrady Nové Heřminovy a realizace protipovodňových úprav 
dojde v mnoha místech k překládkám HDPE trubek včetně optických kabelů: 
Ø úsek Krnov Bruntál dlouhý 26 km se dvěma optickými kabely, 
Ø úsek Zátor - Lichnov u Bruntálu dlouhý cca 7,5 km s jedním optickým kabelem, 
Ø úsek Karlovice - Holčovice cca 9,2 km s jedním optickým kabelem.  
Z důvodů modernizace a zvýšení přenosové kapacity sítě plánuje společnost TCZ 
zatažení do přeložených tras vyšší než původní kapacitu kabelu. Na financování se tak bude 
podílet jak stavebník, tak vlastník sítě. Dle zákona o elektronických komunikacích stavebník 
ponese náklady nezbytné na úpravy SEK, vlastník nese náklady spojené s modernizací SEK. 
S modernizací souvisí výměna kabelů s méně vlákny za vícevláknové kabely s větší kapacitou.  
4.2.1 Výměna úseku z Krnova do Bruntálu  
V trase z Krnova do Bruntálu vedou společně dvě trasy optického kabelu, a to II. a III. 
síťová úroveň. Druhá síťová úroveň propojuje řídicí ústředny HOST s tranzitními ústřednami 
(zpravidla to bývají bývalá okresní města), topologie je zpravidla kruhová. Třetí síťová úroveň 
propojuje místní ústředny (RSU) s řídicí ústřednou.  
1. Kabely II. síťové úrovně - z důvodu stále se zvyšující poptávky po větší rychlosti 
a větší kapacitě optických kabelů se využijí práce s překládkou kabelů. Nebude 
znovu zatahován stávající kabel 24vláknový, ale po vytažení bude zatažen nový 
96vláknový optický kabel. Jak již bylo zmíněno výše, na navýšení kapacity se bude 
finančně podílet vlastník sítě, tedy společnost TCZ, v tomto případě činí 3 500 000,-
Kč. Uvedenou úpravou v síti se dlouhodobě zajistí vyhovující parametry sítě 
II. úrovně. 
2. Přeložení kabelů III. síťové úrovně se plánuje ve stejných místech jako kabely 
II. síťové úrovně, avšak nebude ji potřeba překládat v celém úseku Krnov – Bruntál. 
Pro plánované budoucí rozšíření optických přípojek v přístupové síti navrhuji 
provést náhradu 48vláknového kabelu za 96vláknový. Ještě před zatažením nového 
kabelu je nutno provést změnu návrhu umístění spojek na optickém kabelu. Místa 
spojek jsou většinou navrženy v místech snadného přístupu z důvodu propojení 
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vláken, ale nejsou umísťovány v místě husté zástavby. Při překládce doporučuji 
zvolit nová místa spojek dle těchto podmínek: 
a) v místě nebo poblíž husté zástavby obydlí a průmyslových zón, aby bylo 
možné v případě realizace připojit na optickou síť co nejvíce objektů,  
b) v místech spojky ponechat nadměrnou rezervu kabelu, aby byla zajištěna 
možnost úprav s tímto kabelem, 
c) nevybírat místa poblíž ústředen RSU, tyto místa lze jednoduše pokrýt 
novými optickými kabely z ústředen RSU. 
Stejně jako u přeložky II. síťové úrovně budou náklady u této činit 3 500 000,- Kč. 
4.2.2 Výměna úseku ze Zátoru do Lichnova u Bruntálu  
Trasa optického kabelu ze Zátoru do Lichnova se díky protipovodňovým opatřením 
vytahuje z ústředny v Zátoru směrem k Lichnovu a znova zatahuje ve vzdálenosti 430 m. Pak 
již zůstává trasa do Lichnova v souvislosti s překládkami nezměněna. I když se jedná o relativně 
krátký úsek, bylo by škoda jej nevyužít a neobnovit část optické trasy s vícevláknovým 
kabelem. Protože se již vyrábí mikrokabel s 48 vlákny, nabízí se možnost vytáhnout starý kabel 
až na konec Zátoru. Zde pak lze vytvořit novou optickou spojku a celou obcí cca 2,5 km 
zatáhnout kombinaci trubiček až do ústředny v Zátoru a následně zatáhnout optický mikrokabel. 
Touto změnou získáme větší kapacitu vláken, a zároveň bude tato část obce připravena pro 
možné připojení na optickou přístupovou síť. Je možné tuto optickou rezervu dále použít 
na připojení vysunutého DSLAM na technologii VDSL a dále využít stávající metalické sítě. 
Obec Zátor je dlouhá cca přes 3 km a toto hybridní řešení pomůže k vyšší rychlosti 
a komfortnosti služeb. U této studie se odhaduje investice kolem 1 100 000,- Kč. 
4.2.3 Výměna úseku z Karlovic do Holčovic 
Trasa optického kabelu Samsung 24f + 2xCu z Karlovic do Holčovic bude dotčena 
výstavbou malé přehradní nádrže Jelení na Kobylím potoku. V místě malé přehrady budou 
HDPE trubky s optickým kabelem přeloženy na levou stranu přehrady mimo zátop. 
V souvislosti s touto překládkou společnost TCZ provede částečné obnovení sítě. Stávající 
kabel se přeruší na ústředně v Karlovicích a vytáhne se směrem k Holčovicím za překládku 
u malé přehrady. Zpátky do Karlovic bude zatažena kombinace trubiček 3 ks (10 mm) a 4 ks 
(7,5 mm) společně s novým optickým mikrokabelem. V místě, kde budou zatahovány nové 
trubičky, bude provedena nová optická spojka. Zde budou ponechány dostatečné rezervy obou 
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kabelů. Mikrokabel, který bude zatažen nově od ústředny z Karlovic, bude mít více vláken 
než původní. 
Zatažením trubiček bude stávající trasa připravena pro možné připojení na optickou 
přístupovou síť. Zákazníky je možné připojit na optickou síť z obou stran, jak ze směru 
od ústředny z Karlovic, tak od optické spojky poblíž malé vodní nádrže Jelení. Náklady na tuto 
akci budou činit cca 679 000,- Kč. 
4.3 Rozšíření překládek o přípolože rezervních HDPE trubek  
V horní části řeky Opavy dochází v rámci protipovodňových opatření celkem 
k 28 místům, kde bude dotčena síť elektronických komunikací a následně budou tyto sítě 
přeloženy. U většiny případů v místech, kde se bude překládat metalické vedení, společnost 
TCZ na vlastní náklady zaplatí položení rezervních chrániček, které nejsou ve stávajícím 
technickém řešení, a proto nelze dle zákona o elektronických komunikacích toto požadovat 
po stavebníkovi. Celkem by tato investice stála cca 500 000,- Kč. Překládky s přidáním HDPE 
trubek se provede v těchto místech: 
· Soutok řeky Opavy a Oborenského potoka, 
· Úprava mostu ev. č. 4581-1 směr obec Milotice nad Opavou, 
· Přeložka telekomunikačních kabelů kolem nádrže Nové Heřminovy (V místě zátopu 
jsou dvě HDPE trubky a obě jsou plně obsazeny optickými kabely, proto je navržena 
nová trubka.), 
· Opatření v Loučkách u Zátoru u hasičské zbrojnice, 
· Loučky u Zátoru, most směr Lichnov III/4585, 
· Brantice, Motorest u Šveců, 
· U Brantického zámku, 
· Brantice, most u pily, 
· Brantice, obloukový most, 
· Kostelec, pravobřežní hráz, 
· Krnov, most na ulici Svatováclavská, 
· Krnov, most na ulici Sokolská, 
· Krnov, železný most na ulici Opavská, 
· Krnov, ulice Bližčická, 
· Krnov, příjezdová komunikace k ČOV, 
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· Opatření v úseku Skrochovice, 
· Úsek pod obloukovým mostem v obci Nové Heřminovy , 
· Oborenský potok směr Bruntál, 
· Situace pod přehradní hrází Nové Heřminovy. 
4.4 Napojení provozních středisek nově stavěných nádrží a limnigrafů 
V rámci protipovodňových opatření vznikají nové stavby, které mají zajišťovat provoz 
středisek na horním toku řeky Opavy, ale také monitorovací zařízení, které hlídají průtok řek 
a srážkový úhrn. U provozních středisek na hrázích nových přehrad, kde zajišťuje provoz lidská 
obsluha, je pravděpodobné, že vznikne požadavek připojení na síť elektronických komunikací. 
Avšak u limnigrafů a měřičů srážkových úhrnů dnes probíhá provoz plně automaticky a zde má 
Povodí Odry, s. p. svůj vlastní povodňový informační systém. S dispečinkem je vedena 
komunikace přes radiomodem v pásmu, které je vymezeno pro tyto účely v kmitočtovém plánu 
standardně a pro případ výpadku záložně přenosem GPRS využitím GSM sítě. Dále tato 
zařízení umožňují zálohovat data na místě.  
4.4.1 Provozní středisko Nové Heřminovy 
V rámci výstavby přehrady Nové Heřminovy vznikne na hrázi této nádrže nové 
provozní středisko pro zajištění fungování přehradní nádrže. V souvislosti s překládkou kabelů 
sítě elektronických komunikací kolem přehradní nádrže a pod hrází této nádrže doporučuji, 
aby si společnost TCZ připravila na vlastní náklady dostatečnou kapacitu sítě pro možné 
připojení této nádrže. Navrhuji možnost kolem celé nádrže vést rezervní chráničku HDPE 
od ústředny v Zátoru až k ústředně do Nových Heřminov. Je to hlavně proto, že v této trase jsou 
položeny dvě HDPE trubky a obě jsou obsazeny optickými kabely a uložením této trubky 
se získá další možná rezerva. Současně bych do této rezervní trubky zatáhnul kombinace 
trubiček, tím by se v budoucnu mohlo provozní středisko připojit na optickou přístupovou síť. 
Toto zatažení trubiček by se mohlo využít také pro připojení objektů, které se nacházejí 
pod přehradou.  
V současnosti je přístupová síť elektronických komunikací tvořena výhradně 
metalickým vedením. Myslím si, že by stálo za úvahu, zda není zbytečné v trase dlouhé 900 m 
přivádět metalické vedení, pokud se nabízí postavit síť novější generace. Náklady na realizaci 
budou činit odhadem 650 000,- Kč. 
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4.4.2 Provozní středisko malé vodní nádrže Jelení 
Při výstavbě malé přehradní nádrže Jelení na Kobylím potoku, který je přítokem řeky 
Opavy, dojde k překládce dvou HDPE trubek, z toho jedna je obsazena optickým kabelem. 
Trasa překládky bude delší než původní, tudíž délka stávajícího kabelu je nedostatečná a musí 
se zatáhnout nový kabel. V souvislosti s touto překládkou navrhuji, že namísto zatažení 
původního optického kabelu se HDPE trubka od ústředny z Karlovic vyplní trubičkami a bude 
zde zatažen mikrokabel vyšší kapacity. V případě zájmu nám toto navýšení kapacity vláken 
společně s rezervními trubičkami umožní připojit se na novou přístupovou optickou síť. 
Současně nám toto zatažení trubiček umožňuje připojit pod přehradou Jelení také další objekty 
v obci Karlovice. Investice se bude pohybovat kolem 600 000,- Kč. 
4.4.3 Napojení limnigrafických stanic a srážkoměrných stanic 
V rámci protipovodňových úprav dojde k realizaci nových limnigrafických stanic a také 
srážkoměrných stanic. Ty nás mohou dobře informovat o úhrnech srážek a průtoků řek a tím 
se stávají všechny protipovodňové opatření funkční jako celek. Nové limnigrafické stanice 
na horní Opavě (na obr. č. 3 vyznačeno červeně) jsou v těchto obcích:  
1. Ludvíkov,  
2. Vrbno pod Pradědem, 
3. Radim, 
4. Pocheň, 
5. Zátor, 
6. Město Albrechtice, 
7. Krnov (přehradní limnigraf), 
8. Držkovice (již se ralizuje). 
 
Srážkoměrné stanice (na obr. č. 3 vyznačeno žlutě): 
1. Heřmanovice – pramenná oblast Opavice, 
2. Staré Purkartice – pramenná oblast Kobylího potoka. 
 
U limnigrafických a srážkoměrných stanic není požadováno napojení na síť společnosti 
TCZ. Jak je patrné z obrázku č. 3, všechny stanice se nachází v dosahu mobilního signálu, proto 
je možné v případě zájmu napojit tyto stanice pomoci mobilní sítě TCZ. 
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Obr. 3: Mapa pokrytí signálem mobilního internetu s vyznačením plánovaných limnigrafických 
(červeně) a srážkoměrných (žlutě) stanic [10] 
4.4.3.1 Provozní středisko malé vodní nádrže Krnov 
Při výstavbě malé vodní nádrže Krnov nedojde k dotčení se sítí elektronických 
komunikací. Jelikož se jedná o přehradu, kde nebude zajištěn nepřetržitý provoz, bude tato 
přehrada hlídána limnigrafem. Požadavkem na limnigraf je připojení datové linky na síť 
elektronických komunikací. Toto připojení lze bezproblémově zajistit, a sice připojením 
na přístupovou metalickou síť z ulice Chařovské, která je vzdálena od budoucí hráze necelých 
300 m. Současně s metalickou sítí je zde síť optická, proto je možné volit mezi oběma 
možnostmi připojení. 
4.4.3.2 Napojení limnigrafické stanice v Držkovicích 
Další limnigrafickou stanicí, která má být připojena síť elektronických komunikací, 
bude limnigraf Držkovice. Celý limnigraf se již začíná realizovat, přípojka je řešena metalickým 
vedením a výstavba probíhá v koordinaci s přípojkou nízkého napětí k tomuto limnigrafu. 
  
  
39 
 
5 Závěr 
S povodněmi se Česká republika, zejména severní Morava potýká téměř každoročně. 
Obyvatelé povodí Opavy vítají řešení výstavbou vodního díla Nové Heřminovy a opatření s tím 
související. Přípravy na realizaci vrcholí, výstavba začne v nejbližší budoucnosti. 
Cílem diplomové práce bylo analyzovat vliv plánovaných protipovodňových opatření 
na horním toku řeky Opavy, a to z hlediska ovlivnění stávajících sítí elektronických komunikací 
společnosti TCZ. Na základě vzniklých vynucených překládek jsem zpracoval studii výstavby 
hybridní infrastruktury SEK. 
Nejprve jsem charakterizoval stávající stav SEK v povodí horní Opavy. 
Ze zamýšleného protipovodňového opatření jsem specifikoval místa kolize se SEK. Většina 
překládek, spojených se stavebními úpravami břehů, mostů a protipovodňových hrází, se bude 
provádět v oblasti kolem plánované přehrady. Na základě typologie překládek jsem analyzoval 
jednotlivá dotčená místa, popsal průběh a způsob překládek a odhadl jsem investiční náklady. 
V následující tabulce je uveden přehled těchto nákladů na každou překládku: 
Dotčená místa – metalické vedení 
Odhad nákladů 
(tis. Kč) 
1. Úsek v zátopě přehrady Nové Heřminovy 20 
2. Soutok řeky Opavy a Oborenského potoka 590 
3. Úprava mostu ev. č. 4581-1 směr obec Milotice nad Opavou  405 
4. Přeložka SEK kolem nádrže Nové Heřminovy 710 
5. Opatření v Loučkách u Zátoru u hasičské zbrojnice 369 
6. Loučky u Zátoru, most směr Lichnov III/4585 250 
7. Brantice, Motorest u Šveců 306 
8. U Brantického zámku  190 
9. Brantice, most u pily 82 
10. Brantice, obloukový most  269 
11. Kostelec, pravobřežní hráz  104 
12. Krnov, most a ulici Svatováclavská 37 
13. Krnov, most a ulice Sokolská  37 
14. Krnov, železný most na ulici Opavská 800 
15. Krnov, ulice Bližčická  50 
16. Krnov, příjezdová komunikace k ČOV 50 
17. Opatření v úseku Skrochovice 169 
18. Úsek v zátopě přehrady Nové Heřminovy 65 
19. Úsek pod obloukovým mostem v obci Nové Heřminovy 190 
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Dotčená místa – optické vedení 
Odhad nákladů 
(tis. Kč) 
20. Malá přehradní nádrž Jelení 679 
21. Úsek nad obcí Kunov 142 
22. Soutok řeky Opavy a Oborenského potoka 369 
23. Oborenský potok, směr Bruntál 698 
24. Přeložka SEK kolem nádrže Nové Heřminovy 2400 
25. Situace pod přehradní hrází Nové Heřminovy 814 
26. Opatření v Loučkách u Zátoru 334 
27. Kostelec, pravobřežní hráz 142 
28. Krnov, železný most na ulici Opavská 800 
 
Celkové náklady na výše uvedené překládky optického a metalického vedení činí 
11 071 tis. Kč a budou financovány společností Povodí Odry, s. p.. 
V souvislosti s celkovými úpravami terénu v povodňové oblasti jsem navrhl několik 
řešení na výstavbu SEK. V obci Nové Heřminovy vzniknou v důsledku zátopu nové rozvojové 
zóny, a to je příležitost pro vybudování nejnovějších telekomunikačních technologií současně 
s uvažovanou strategií dlouhodobě udržitelného rozvoje obce. Ve studii o radiových sítích jsem 
doporučil napojit nedaleký vysílač mobilní sítě, umístěný na Ptačím vrchu, na optickou síť. 
U příležitosti překládky optických kabelů jsem doporučil navýšit počet vláken pro možné 
vyvedení v místech hustější zástavby, a tím připojit objekty na optickou přístupovou síť. 
Přehled mých návrhů souvisejících s protipovodňovými úpravami včetně odhadu investičních 
nákladů zachycuje následující tabulka. 
Návrh 
Odhad nákladů 
(tis.Kč) 
FTTH v obci Nové Heřminovy 1600 
Kombinace FTTH s xDSL v obci Nové Heřminovy 1000 
Napojení nových rozvojových zón v Nových Heřminovech 1800 
Bezdrátové technologie vysílače na Ptačím vrchu 1800 
Výměna úseku z Krnova do Bruntálu – II. síťová úroveň 3500 
Výměna úseku z Krnova do Bruntálu – III. síťová úroveň 3500 
Výměna úseku ze Zátoru do Lichnova u Bruntálu  1100 
Výměna úseku z Karlovic do Holčovic 679 
Rozšíření překládek o přípolož rezervních HDPE trubek 500 
Provozní středisko Nové Heřminovy 650 
Provozní středisko malé vodní nádrže Jelení 600 
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 V případě uskutečnění všech těchto návrhů by celkové náklady činily 16 729 tis. Kč, 
které bude financovat společnost TCZ. Tento odhad zohledňuje fakt, že realizace jednotlivých 
návrhů by probíhaly za předpokladu uskutečnění překládek v uvažované oblasti. V případě, 
že by návrhy probíhaly nekoordinovaně, náklady by byly mnohem vyšší. 
V dnešní době je přístupové síti věnována velká pozornost, neboť představuje větší část 
celkové telekomunikační sítě. Přístupová síť veřejných elektronických komunikací je tvořena 
převážně metalickými kabely, své místo si však postupně prosazuje optika díky svým lepším 
přenosovým vlastnostem. Přestože je realizace optické sítě nejnovějších technologií finančně 
nejnáročnější, doporučuji při budování SEK v povodňové oblasti výstavbu právě této sítě, neboť 
je zajištěna jejich dlouhodobá využitelnost. Optické přístupové sítě budou sloužit nejen jako 
datové sítě pro připojení domácností a firemního sektoru, ale také pro připojení přístupových 
bodů bezdrátových sítí, mobilních základnových stanic a pro distribuci televizního vysílání. 
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PŘÍLOHA č. 1
Úsek v zátopě přehrady Nové Heřminovy
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 10 000,00 Kč
MONTÁŽ 5 000,00 Kč
MATERIÁL 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 5 000,00 Kč
OSTATNÍ 0,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 20 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 0,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
1/30
Rozvaděče UR1/1 - 6 
1000 m 
PFLE 15x4x0,4 
Rozvaděč SR 1 
50 m 
PFLE 1x4x0,6 
10 m 
PFLE 3x4x0,4 
Rozvaděče UR1/1 - 6 1000 m Rozvaděč SR 1 10 m 50  
PŘÍLOHA č. 2
Soutok řeky Opavy a Oborenského potoka
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 50 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 190 000,00 Kč
MONTÁŽ 190 000,00 Kč
MATERIÁL 110 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 30 000,00 Kč
OSTATNÍ 20 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 590 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 20 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
2/30
420 m 
PFLE 100x4x0,4 
RSU Nové Heřminovy 
350 m 
PFLE 100x4x0,4 
Rozvaděč SR 1 
2 x 350 m 
rezervní HDPE 40  
PŘÍLOHA č. 3
Úprava mostu ev. č. 4581-1 směr obec Milotice nad Opavou 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 30 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 240 000,00 Kč
MONTÁŽ 25 000,00 Kč
MATERIÁL 50 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 20 000,00 Kč
OSTATNÍ 40 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 405 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 23 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
3/30
398 m 
PFLE 15x4x0,4 
Rozvaděče UR1/7 - 9 
400 m 
PFLE 100x4x0,4 
Rozvaděč SR 1 
400 m 
rezervní HDPE 40  
PŘÍLOHA č. 4
Přeložka SEK kolem nádrže Nové Heřminovy
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 60 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 360 000,00 Kč
MONTÁŽ 80 000,00 Kč
MATERIÁL 100 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 40 000,00 Kč
OSTATNÍ 70 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 710 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 50 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
4/30
1000 m 
PFLE 25x4x0,4 
Rozvaděče UR1/1-6 v místě 
budoucí přehrady 
1000 m 
PFLE25x4x0,4 
Rozvaděč SR 1 
1000 m 
rezervní HDPE 40  
Rozvaděč UR1/6 mimo 
zátop budoucí přehrady 
PŘÍLOHA č. 5
Opatření v Loučkách u Zátoru u hasičské zbrojnice
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 33 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 190 000,00 Kč
MONTÁŽ 60 000,00 Kč
MATERIÁL 55 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 11 000,00 Kč
OSTATNÍ 20 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 369 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 25 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
5/30
75m 
PFLE 75x4x0,4 
75 m 
PFLE 50x4x0,4 
75 m 
PFLE 100x4x0,4 
Rozvaděč SR 3 
RSU Zátor 
80 m 
PFLE 15x4x0,4 
80 m 
PFLE 15x4x0,4 
80 m 
PFLE 15x4x0,4 
2 x 80 m 
rezervní HDPE 40  
Rozvaděče 
UR2/1-14  
PŘÍLOHA č. 6
Loučky u Zátoru, most směr Lichnov III/4585 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 25 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 100 000,00 Kč
MONTÁŽ 25 000,00 Kč
MATERIÁL 45 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 15 000,00 Kč
OSTATNÍ 40 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 250 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 20 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
6/30
140 m 
PFLE 100x4x0,4 
Rozvaděče UR2/22 - 26 
120 m 
PFLE 100x4x0,4 
Rozvaděč SR 2 
2 x 120 m 
rezervní HDPE 40  
PŘÍLOHA č. 7
Brantice, Motorest u Šveců
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 30 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 150 000,00 Kč
MONTÁŽ 30 000,00 Kč
MATERIÁL 45 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 11 000,00 Kč
OSTATNÍ 40 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 306 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 25 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
7/30
2 x 80 m 
rezervní HDPE 40  
85 m 
PFLE 5x4x0,4 
90 m 
PFLE 75x4x0,4 
90 m 
PFLE 50x4x0,4 
90 m 
PFLE 5x4x0,4 
Rozvaděče 
UR1/1-21  
85 m 
PFLE 75x4x0,4 
Rozvaděč SR 1 
85m 
PFLE 50x4x0,4 
PŘÍLOHA č. 8
U Brantického zámku 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 25 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 40 000,00 Kč
MONTÁŽ 30 000,00 Kč
MATERIÁL 45 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 30 000,00 Kč
OSTATNÍ 20 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 190 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 4 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
8/30
70 m 
PFLE 25x4x0,4 
Rozvaděče UR4/1 - 4 
75 m 
PFLE 25x4x0,4 
Rozvaděč SR 4 
45 m 
 
PFLES 25x4x0,4 
Provizorní řešení  
75 m 
rezervní HDPE 40  
Definitivní řešení  
PŘÍLOHA č. 9
Brantice, most u pily
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 25 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 20 000,00 Kč
MONTÁŽ 10 000,00 Kč
MATERIÁL 10 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 7 000,00 Kč
OSTATNÍ 10 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 82 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 3 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
9/30
35 m 
 
PFLES 5x4x0,4 
Provizorní řešení  
55 m 
rezervní HDPE 40  
Definitivní řešení  
50 m 
PFLE  
Rozvaděč UR4/10 
55 m 
PFLE 5x4x0,4 
Rozvaděč SR 4 
PŘÍLOHA č. 10
Brantice, obloukový most 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 30 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 95 000,00 Kč
MONTÁŽ 35 000,00 Kč
MATERIÁL 80 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 9 000,00 Kč
OSTATNÍ 20 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 269 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 8 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
10/30
65 m 
PFLE 3x4x0,4  UR4/21  
2 x 70 m 
rezervní HDPE 40  
70 m 
PFLE 3x4x0,4 
70 m 
PFLE 5x4x0,4 
65m 
PFLE 5x4x0,4  UR4/20  
70 m 
PFLE 150x4x0,8 
65 m 
PFLE 150x4x0,8 
RSU Zátor 
Rozvaděč SR 4 
PŘÍLOHA č. 11
Kostelec, pravobřežní hráz 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 30 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 32 000,00 Kč
MONTÁŽ 10 000,00 Kč
MATERIÁL 4 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 8 000,00 Kč
OSTATNÍ 20 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 104 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 25 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
11/30
Rozvaděče 
KR89/1 a-c  
Rozvaděč UR 89/1 
40 m 
PFLEZE 3x4x0,8 
40 m 
PFLEZE 3x4x0,8 
40 m 
PFLEZE 3x4x0,8 
80 m 
rezervní HDPE 40  
STRANOVÉ PŘELOŽENÍ KABELŮ  
3
0
 m
 
rezervní P
E
 110  
PŘÍLOHA č. 12
Krnov, most a ulice Svatováclavská
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 5 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 5 000,00 Kč
MONTÁŽ 5 000,00 Kč
MATERIÁL 10 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 8 000,00 Kč
OSTATNÍ 4 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 37 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 0,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
12/30
2 x 45 m 
náhrada HDPE 40  
NÁHRADA STARÝCH DÁLKOVÝCH KABELŮ  
PŘÍLOHA č. 13
Krnov, most a ulice Sokolská 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 5 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 5 000,00 Kč
MONTÁŽ 5 000,00 Kč
MATERIÁL 10 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 8 000,00 Kč
OSTATNÍ 4 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 37 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 0,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
13/30
2 x 45 m 
náhrada HDPE 40  
NÁHRADA STARÝCH DÁLKOVÝCH KABELŮ  
PŘÍLOHA č. 14
Krnov, železný most na ulici Opavská 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 33 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 326 000,00 Kč
MONTÁŽ 60 000,00 Kč
MATERIÁL 350 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 11 000,00 Kč
OSTATNÍ 20 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 800 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 25 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
14/30
80 m 
PFLE 75x4x0,8 
75 m 
PFLE 75x4x0,8 
Rozvaděč SR 65, 66 
HOST KRNOV 
75m 
PFLE 600x4x0,4 
80 m 
PFLE 600x4x0,4 
75 m 
PFLE 400x4x0,4 
80 m 
PFLE 400x4x0,4 
Rozvaděče SR  
PŘÍLOHA č. 15
Krnov, ulice Bližčická 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 28 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 5 000,00 Kč
MONTÁŽ 5 000,00 Kč
MATERIÁL 3 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 8 000,00 Kč
OSTATNÍ 1 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 50 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 10 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
15/30
2 x 30 m 
rezervní HDPE 40  
20 m 
PFLE 20x4x0,4 
30 m 
PFLE 20x4x0,4 
Rozvaděč SR 59 Rozvaděče UR 59/1 - 5 
PŘÍLOHA č. 16
Krnov, příjezdová komunikace k ČOV
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 28 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 5 000,00 Kč
MONTÁŽ 5 000,00 Kč
MATERIÁL 3 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 8 000,00 Kč
OSTATNÍ 1 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 50 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 10 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
16/30
2 x 30 m 
rezervní HDPE 40  
20 m 
PFLE 3x4x0,4 
30 m 
PFLE 3x4x0,4 
Rozvaděč SR 59 Rozvaděče UR 59/ 5 
PŘÍLOHA č. 17
Opatření v úseku Skrochovice
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 30 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 45 000,00 Kč
MONTÁŽ 25 000,00 Kč
MATERIÁL 40 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 9 000,00 Kč
OSTATNÍ 20 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 169 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 5 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
17/30
35 m 
PFLE 75x4x0,4 
35 m 
PFLE 50x4x0,4 
3x35 m 
PFLE 3x4x0,4 
30 m 
PFLE 75x4x0,4 
Rozvaděč SR 1 
RSU Brumovice 
2 x 70 m 
rezervní HDPE 40  
30m 
PFLE 50x4x0,4  UR1-5  
 3x 30 m 
PFLE 3x4x0,4 3 x KR 
PŘÍLOHA č. 18
Úsek v zátopě přehrady Nové Heřminovy
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 5 000,00 Kč
MONTÁŽ 55 000,00 Kč
MATERIÁL 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 0,00 Kč
OSTATNÍ 5 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 65 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 0,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
18/30
VŠE ZRUŠENO BEZ NÁHRADY 
PŘÍLOHA č. 19
Úsek pod obloukovým mostem v obci Nové Heřminovy
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 25 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 70 000,00 Kč
MONTÁŽ 25 000,00 Kč
MATERIÁL 50 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 15 000,00 Kč
OSTATNÍ 5 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 190 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 15 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
19/30
120 m 
 
PFLES 10x4x0,4 
120 m 
PFLE 10x4x0,4 
120 m 
rezervní HDPE 40  
PŘÍLOHA č. 20
Malá přehradní nádrž Jelení 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 33 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 360 000,00 Kč
MONTÁŽ 60 000,00 Kč
MATERIÁL 195 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 11 000,00 Kč
OSTATNÍ 20 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 679 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 25 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 700 000,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
20/30
850 m 
HDPE Oranž.  
    RSU Karlovice 
850m 
HDPE Černá 
1100 m 
HDPE Oranž. 
1100m 
HDPE Černá 
RSU Holčovice 
5700 m 
24f 2xCu 
3500 m 
48f 2xCu  
RSU Karlovice RSU Holčovice 
7 x 3500 m 
trubičky 
RSU Karlovice 
PŘÍLOHA č. 21
Úsek nad obcí Kunov 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 30 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 65 000,00 Kč
MONTÁŽ 4 000,00 Kč
MATERIÁL 7 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 8 000,00 Kč
OSTATNÍ 28 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 142 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 0,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
21/30
90 m 
HDPE Oranžová 
90 m 
HDPE Černá 
STRANOVÉ (HLOUBKOVÉ) 
PŘELOŽENÍ KABELŮ  
RSU Široká Niva RSU Nové Heřminovy 
PŘÍLOHA č. 22
Soutok řeky Opavy a Oborenského potoka
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 35 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 190 000,00 Kč
MONTÁŽ 60 000,00 Kč
MATERIÁL 30 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 20 000,00 Kč
OSTATNÍ 40 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 369 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 1 020 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 330 000,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
22/30
350 m 
HDPE Oranž. 
   HOST Bruntál 
430 m 
HDPE Oranž.  
          RSU Nové Heřminovy 
RSU Zátor 
430m 
HDPE Černá 
HOST Krnov 
350 m 
HDPE Černá 
350 m 
rezervní HDPE 40  
26040 m 
24f 2xCu 
26300 m 
96f 2xCu  
HOST Krnov HOST Bruntál 
6625 m 
48f 2xCu 
6800 m 
96f 2xCu  
RSU Zátor    RSU Nové Heřminovy 
7 x 3700 m 
trubičky 
RSU Nové Heřminovy 
PŘÍLOHA č. 23
Oborenský potok směr Bruntál 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 20 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 500 000,00 Kč
MONTÁŽ 40 000,00 Kč
MATERIÁL 70 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 40 000,00 Kč
OSTATNÍ 28 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 698 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 100 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 900 000,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
23/30
900 m 
HDPE Oranžová 
900 m 
HDPE Černá 
STRANOVÉ PŘELOŽENÍ  
HDPE TRUBEK 
HOST Bruntál RSU Nové Heřminovy 
900 m 
rezervní HDPE 40  
PŘÍLOHA č. 24
Přeložka sítí elektronických komunikací kolem nádrže Nové Heřminovy 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 115 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 970 000,00 Kč
MONTÁŽ 606 000,00 Kč
MATERIÁL 600 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 90 000,00 Kč
OSTATNÍ 20 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 2 401 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 1 291 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 450 000,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
24/30
26040 m 
24f 2xCu 
26300 m 
96f 2xCu  
HOST Krnov HOST Bruntál 
6625 m 
48f 2xCu 
6800 m 
96f 2xCu  
RSU Zátor RSU Nové Heřminovy 
7 x 2500 m 
trubičky 
RSU Zátor 
7 x 1600 m 
trubičky 
3000 m 
HDPE Oranž. 
2700 m 
HDPE Oranž.  
3000 m 
HDPE Černá 
RSU N.Heřminovy 
2700m 
HDPE Černá HOST Bruntál 
3000 m 
rezervní HDPE 40  
RSU Zátor 
HOST Krnov 
PŘÍLOHA č. 25
Situace pod přehradní hrází Nové Heřminovy
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 57 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 500 000,00 Kč
MONTÁŽ 60 000,00 Kč
MATERIÁL 55 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 92 000,00 Kč
OSTATNÍ 50 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 814 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 1 229 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 630 000,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
25/30
26040 m 
24f 2xCu 
26300 m 
96f 2xCu  
HOST Krnov HOST Bruntál 
6625 m 
48f 2xCu 
6800 m 
96f 2xCu  
RSU Zátor RSU Nové Heřminovy 
RSU N.Heřminovy 
1500m 
HDPE Černá 
1600 m 
HDPE Černá 
HOST Bruntál 
1600 m 
rezervní HDPE 40  
1500 m 
HDPE Oranž.  
1600 m 
HDPE Oranž. 
RSU Zátor 
7 x 1600 m 
trubičky 
RSU Zátor 
PŘÍLOHA č. 26
Opatření v Loučkách u Zátoru
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 33 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 190 000,00 Kč
MONTÁŽ 60 000,00 Kč
MATERIÁL 20 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 11 000,00 Kč
OSTATNÍ 20 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 334 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 470 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 630 000,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
26/30
85 m 
HDPE Černá 
80 m 
HDPE Oranž.  
RSU Zátor 
80m 
HDPE Černá 
85 m 
HDPE Oranž. 
RSU Lichnov 
85 m 
rezervní HDPE 40  
7 x 3500 m 
trubičky 
RSU Zátor 
4000 m 
24f 2xCu 
3500 m 
48f 2xCu  
RSU Zátor RSU Lichnov 
PŘÍLOHA č. 27
Kostelec, pravobřežní hráz 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 30 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 65 000,00 Kč
MONTÁŽ 4 000,00 Kč
MATERIÁL 7 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 8 000,00 Kč
OSTATNÍ 28 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 142 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 20 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
27/30
30 m 
HDPE Oranžová 
30 m 
HDPE Černá 
STRANOVÉ  PŘELOŽENÍ HDPE 
TRUBEK  
RSU Zátor 
HOST Krnov 
2 x 30 m 
rezervní HDPE 40  
4 x 30 m 
rezervní HDPE 40  
PŘÍLOHA č. 28
Krnov, železný most na ulici Opavská 
ROZPOČTOVÁ ČÁST
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 100 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 229 000,00 Kč
MONTÁŽ 130 000,00 Kč
MATERIÁL 290 000,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE 11 000,00 Kč
OSTATNÍ 40 000,00 Kč
CELKEM PŘEKLÁDKA 800 000,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ - TCZ 1 000 000,00 Kč
NOVÁ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 0,00 Kč
SCHÉMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
28/30
HOST Krnov 
80 m 
HDPE 80 m 
HDPE 
80 m 
HDPE 
75 m 
HDPE 
75m 
HDPE 
HOST Opava 
RSU Úvalno 
HOST Bruntál 
RSU Zátor 
 
75 m 
HDPE 
80 m 
HDPE 
26040 m 
24f 2xCu 
26300 m 
96f 2xCu  
HOST Krnov HOST Bruntál 
6625 m 
48f 2xCu 
6800 m 
96f 2xCu  
RSU Zátor HOST Krnov 
PŘÍLOHA č. 29
LEGENDA
29/30
- ústředna  
- síťový rozvaděč 
- účastnický rozvaděč 
- koncový rozvaděč 
- sloupový rozvaděč 
- stávající telekomunikační síť (metalická/optická) 
- rušená stávající telekomunikační síť  
- přeložená telekomunikační síť  
- nová rezervní HDPE trubka  
- nový optický kabel  
- nadzemní telekomunikační vedení  
- spojka  
- nové trubičky v HDPE  
- koncovka na kabelu  
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